
Denumire Contract
Lung. pe raza 

DRDP Cluj  

(km)

Sursa de 

Finantare
Antreprenor Consultant Proiectant  SF Proiectant DDE

RAZA               

  SDN-ului 

Limite 

administrare 

DRDP Cluj 

(Viabilitate)

Valoarea 

Contractata (lei)
Data incepere

ZZ/LL/AN

Data receptiei la 

term. Lucrarilor

ZZ/LL/AN

OBSERVATIIContract

Sebes Turda - Lot 1

17,00 km+ 

Nod 

directional 

Sebes

460.478.266,63 lei - 

 Fondul de 

Coeziune (85%)    

81.260.870,58 lei - 

Guvernul Romaniei 

(15%)

Asocierea 

Impresa 

Pizzarotti & C 

SPA Pomponio 

Constructii SRL

S.C. Egis 

Romania S.A.

SC SEARCH 

CORPORATION 

SRL

Asocierea Impresa 

Pizzarotti & C SPA 

Pomponio 

Constructii SRL

SDN ALBA
KM 0+000 – KM 

17+000

541.739.137,21 Lei 

fara TVA 
2.12.2014 /

Progres Fizic: 40%  Pentru sectiunea A si B.   Dificultati 

privind culoarul de expropriere si anume proprietari care au 

fost expropriati ce inca nu au abandonat proprietatile. Se 

asteapta ca autorizatia de constructie pentru Sectiunea C ( 

inclusiv Nodul Rutier Sebes ) sa fie obtinuta in Ianuarie 2018.
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Sebes Turda - Lot 2
KM 17+000 

– KM 41+250

466.932.619,58 - 

lei Fonduri 

Coeziune (85%)

82.399.874,04 - lei 

Guvernul Romaniei 

(15%)

Asocierea Aktor 

Technical 

Societe 

Anonyme 

(AKTOR SA) - 

S.C. 

EuroConstruct 

Trading 98 S.R.L

Asocierea S.C. 

KAPPA – 

Arhchitects & 

Engineers S.R.L – 

SALFO & 

Associates S.A.

SC SEARCH 

CORPORATION 

SRL

D.P CONSULT 

S.R.L
SDN ALBA

KM 17+000 – KM 

41+250

549.332.493,62 Lei 

fara TVA 
2.12.2014 /

Progres Fizic: 44.45% (lucrari executate). Probleme privind 

exproprierile suplimentare. Intarziere aviz TransElectrica 

privind relocarea liniei de 110KV in dreptul Podului de CF. 

Decolmatarea canalelor ANIF (zona Teius). Descarcare Sit 

arheologic nr. 11 la km 40+150. CJ Aiud nu a reinoit avizul de 

folosire a DJ in dreptul localitatii Ciumbrud, din cauza 

plangerilor localnicilor privind zgomotul.

Sebes Turda - Lot 3
KM 41+250 

– KM 53+700

357.435.133,22 lei - 

 Fonduri Coeziune 

(85%)   

63.076.788,22 lei - 

Guvernul Romaniei 

(15%)

Asocierea 

Tirrena Scavi 

SpA - Societa 

Italiana per 

Condotte 

D’Acqua SpA

DRDP Cluj – 

Inginer FIDIC 

Temporar (ca 

urmare a rezilierii 

Contractului de 

Servicii

SC SEARCH 

CORPORATION 

SRL

AECOM 

INGENIERIA SRL
SDN ALBA

KM 41+250 – KM 

53+700

420.511.921,44 lei 

fara TVA 
20.05.2014 / Progres Fizic: 100% . Lucrare finalizata. Receptia la finalizarea 

lucrarilor s-a suspendat pentru 30 de zile, timp pentru remedierea 

deficientelor semnalate in PV de suspendare din 9.01.2018

Sebes Turda - Lot 4
KM 53+700 

– KM 70+000

399.504.160,60 lei - 

 Fonduri Coeziune 

(85%)70.500.734,23 

 lei - Guvernul 

Romaniei (15%)

Asocierea S.C. 

PORR Construct 

S.R.L. - PORR 

Bau GmbH

Asocierea 

TECNIC 

Consulting 

Engineering 

România S.R.L. - 

SPEA Ingegneria 

Europea SpA

SC SEARCH 

CORPORATION 

SRL

Asocierea VIAPONTE - 

 Projectos e 

Consultoria de 

Engenharia SA - 

VIAPONTE ROM S.R.L

SDN ALBA
KM 53+700 – KM 

70+000

470.004.894,83 lei 

fara TVA 
20.05.2014 /

Progres Fizic: 97%. Se asteapta obtinerea autorizatiei pentru 

reteaua de aductiune apa de la CJ Alba si de la Ministerul 

Transporturilor.  S-a efectuat o inspectie tehnica de catre 

Beneficiar incheiata cu PV din 10.01.2018.

 SEF  DEPARTAMENT  INVESTITII     DRDP Cluj 

                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                  Intocmit 

          Ing. Teodor GORCEA Ing. Liviu ALEXA
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