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Condiţii Generale 
 
 

1. Prevederi Generale 

 
1.1. 
Definiţii 

În Condiţiile de Contract („aceste Condiţii”), care includ Condiţiile Speciale şi 
aceste Condiţii Generale, următoarele cuvinte şi expresii vor avea 
semnificaţiile de mai jos. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ 
societăţi sau alte entităţi legale, cu excepţia cazurilor în care contextul cere 
altfel.  
  

1.1.1 
Contractul 

1.1.1.1 „Contract” înseamnă Acordul Contractual, Scrisoarea de 
Acceptare, Scrisoarea de Ofertă, Condiţiile de Contract, 
Specificaţiile, Planşele, Listele şi alte documente (dacă există) care 
sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de 
Acceptare. 
 

 1.1.1.2 „Acord Contractual” înseamnă acordul contractual (dacă există) 
la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]  
 

 1.1.1.3 „Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare 
oficială a Scrisorii de Ofertă, semnată de către Beneficiar, inclusiv 
orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între Părţi, 
semnate de acestea. Dacă nu există o astfel de scrisoare de 
acceptare, expresia „Scrisoare de Acceptare” înseamnă Acordul 
Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de 
Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual.   
 

 1.1.1.4 „Scrisoare de Ofertă” înseamnă documentul intitulat scrisoare de 
ofertă, care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta 
pentru Lucrări, semnată şi adresată Beneficiarului. 
 

 1.1.1.5 „Specificaţii” înseamnă documentul intitulat Specificaţii, aşa cum 
este inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale 
Specificaţiilor în conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel 
de document explicitează caracteristicile Lucrărilor. 
 

 1.1.1.6 „Planşe” înseamnă planşele aferente Lucrărilor, aşa cum sunt 
incluse în Contract, precum şi orice alte planşe modificate sau 
suplimentare emise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) în 
conformitate cu prevederile Contractului. 
 

 1.1.1.7 „Liste” înseamnă documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de 
către Antreprenor şi transmise împreuna cu Scrisoarea de Ofertă, 
aşa cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot 
include Liste de Cantităţi, date, tabele şi liste cu tarife şi/sau 
preţuri. 
 

 1.1.1.8 „Ofertă” înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate documentele 
incluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu 
Scrisoarea de Ofertă. 
 

 1.1.1.9 „Anexă la Ofertă” înseamnă formularele completate, intitulate 
Anexa la Ofertă, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac 
parte din aceasta. 
 

 1.1.1.10 „Liste de Cantităţi” şi „Liste de Lucrări în Regie” înseamnă 
documentele numite astfel (dacă există), care sunt cuprinse în 
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Liste. 
 

1.1.2 
Părţi şi Persoane 

1.1.2.1 „Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul, după cum cere 
contextul. 
 

 1.1.2.2 „Beneficiar” înseamnă persoana numită beneficiar în Anexa la 
Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane. 
 

 1.1.2.3 „Antreprenor” înseamnă persoana(ele) numită(e) antreprenor în 
Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii 
legali ai acestei persoane. 
 

 1.1.2.4 „Inginer” înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să 
acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este 
nominalizată în Anexa la Ofertă, sau altă persoană desemnată din 
când în când de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului]. 
 

 1.1.2.5 „Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana numită 
de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când 
de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 
[Reprezentantul Antreprenorului], care acţionează în numele 
Antreprenorului. 
 

 1.1.2.6 „Personalul Beneficiarului” înseamnă Inginerul, asistenţii la care 
se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de către Inginer] şi 
tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului 
sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat 
Antreprenorului, de către Beneficiar sau Inginer, ca Personal al 
Beneficiarului. 
 

 1.1.2.7 „Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul 
Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl 
foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de 
muncă, alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor 
Subantreprenorilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la 
execuţia Lucrărilor. 
 

 1.1.2.8 „Subantreprenor” înseamnă orice persoană numită în Contract 
Subantreprenor, sau orice persoană desemnată ca Subantreprenor 
pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane. 
 

 1.1.2.9 „CAD” înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în 
Contract, sau altă persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] 
sau Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul Numirii Comisiei de Adjudecare a 
Disputelor]. 
 

 1.1.2.10 „FIDIC” înseamnă Federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils, federaţia internaţională a inginerilor consultanţi. 
 

1.1.3 
Date, Teste, Perioade 
şi Terminare 

1.1.3.1 „Dată de Bază” înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de 
ultima dată de depunere a Ofertei. 

 1.1.3.2 „Dată de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor]. 
 

 1.1.3.3 „Durată de Execuţie” înseamnă timpul necesar finalizării 
Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], după cum este 
declarată în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit 
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prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], 
calculată din momentul Datei de Începere. 
 

 1.1.3.4 „Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în 
Contract sau sunt convenite de ambele Părţi, sau dispuse ca 
Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 
[Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări  
(după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar 
   

 1.1.3.5 „Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” 
înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 
[Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. 
 

 1.1.3.6 „Teste după Terminare” înseamnă testele care sunt specificate 
în Contract (dacă există) şi care sunt efectuate în conformitate cu 
prevederile Condiţiilor Speciale după ce Lucrările sau un Sector de 
Lucrări (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar. 
 

 1.1.3.7 „Perioadă de Notificare a Defecţiunilor” înseamnă perioada de 
notificare a defecţiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări 
(după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea 
Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se 
menţionează în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare 
a Defecţiunilor]), calculată de la data la care Lucrările sau 
Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări]. 
 

 1.1.3.8 „Proces Verbal de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepţie 
Finală]. 
 

 1.1.3.9 „Zi” înseamnă o zi calendaristică şi „An” înseamnă 365 de zile. 
 

1.1.4 
Monedă şi Plăţi 

1.1.4.1 „Valoare de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată 
în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor 
şi remedierea tuturor defecţiunilor. 
 

 1.1.4.2 „Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.1 
[Preţul Contractului] şi include actualizările efectuate în 
conformitate cu prevederile Contractului. 
 

 1.1.4.3 „Cost” înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie 
făcute) în mod rezonabil de către Antreprenor, indiferent dacă sunt 
făcute pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau 
costuri similare, exclusiv profitul. 
 

 1.1.4.4 „Certificat Final de Plată” înseamnă certificatul de plată emis 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului 
Final de Plată]. 
 

 1.1.4.5  „Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor 
Finale de Lucrări]. 
 

 1.1.4.6 „Monedă străină” înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial 
(sau integral) Preţul Contractului, dar nu Moneda Locală. 
 

 1.1.4.7 „Certificat Interimar de Plată” înseamnă certificatul de plată emis 
potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile], altul 
decât Certificatul Final de Plată. 
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 1.1.4.8 „Monedă Locală” înseamnă moneda Ţării. 
 

 1.1.4.9 „Certificat de Plată” înseamnă un certificat de plată emis potrivit 
prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. 
 

 1.1.4.10 „Sumă Provizionată” înseamnă suma (dacă există) care este 
specificată în Contract ca provizion pentru execuţia unei părţi a 
Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau 
Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. 
 

 1.1.4.11 „Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul 
le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea 
Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reţinute]. 
 

 1.1.4.12 „Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de 
către Antreprenor ca parte a solicitării potrivit prevederilor Clauzei 
14 [Preţul Contractului şi Plăţile], pentru emiterea certificatului de 
plată. 
 

1.1.5 
Lucrări şi Bunuri 

1.1.5.1 „Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate aparatele, maşinile, 
vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi 
terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt 
excluse Lucrările Provizorii, Utilajele asigurate de către Beneficiar 
(dacă există), Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care 
vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. 
 

 1.1.5.2 „Bunuri” înseamnă Utilajele Antreprenorului, Materialele, 
Echipamentele şi Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, 
după caz. 
 

 1.1.5.3 „Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât 
Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările 
Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dacă există) 
furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. 
 

 1.1.5.4 „Lucrări Permanente” înseamnă lucrările permanente necesar a 
fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. 
 

 1.1.5.5 „Echipamente” înseamnă aparatele, maşinile şi vehiculele care 
vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.  
 

 1.1.5.6 „Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la 
Ofertă ca Sector (dacă există). 
 

 1.1.5.7 „Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip 
(altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru 
execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea 
oricăror defecţiuni. 
 

 1.1.5.8 „Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, 
sau oricare dintre acestea, după caz. 
 

1.1.6 
Alte Definiţii 

1.1.6.1 „Documentele Antreprenorului” înseamnă calculele, programele 
de computer şi alt software, planşe, manuale, modele şi alte 
documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor 
conform prevederilor Contractului. 
 

 1.1.6.2 „Ţară” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea 
mai mare parte a acestuia), unde urmează a fi executate Lucrările 
Permanente. 
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 1.1.6.3 „Utilaje Asigurate de către Beneficiar” înseamnă toate 
aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de 
către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la 
execuţia Lucrărilor, aşa cum se menţionează în Specificaţii, dar nu 
includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către 
Beneficiar. 
 

 1.1.6.4 „Forţă Majoră” este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră]. 
 

 1.1.6.5 „Legi” înseamnă toate legile naţionale (sau ale ţării), decretele, 
ordonanţele şi alte legi, reglementări şi hotărâri ale oricărei 
autorităţi publice legal constituite. 
 

 1.1.6.6 „Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile, 
dacă există) asigurată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 
[Garanţia de Bună Execuţie]. 
 

 1.1.6.7 „Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările 
Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi 
oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă 
a Şantierului. 
 

 1.1.6.8 „Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod 
rezonabil de către un Antreprenor cu experienţă, până la data 
depunerii Ofertei. 
 

 1.1.6.9 „Modificare” înseamnă orice modificare a Lucrărilor, care se 
dispune sau se aprobă ca şi modificare, potrivit prevederilor 
Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări]. 
 

1.2 
   

   

Interpretări Cu excepţia situaţiilor în care în Contract contextul cere altfel: 
 
(a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
(b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul şi cuvintele care indică 

pluralul includ şi singularul; 
(c) prevederile care includ cuvintele „a conveni”, „convenit” sau „acord” 

necesită înregistrarea în scris a acordului, şi 
(d) „scris” sau „în scris” înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau 

redactat electronic care devine înregistrare permanentă. 
 
Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la 
interpretarea acestor Condiţii. 
 

1.3 
   

   

Comunicarea În orice situaţie în care, potrivit prevederilor acestor Condiţii este necesară 
emiterea de aprobări, certificate, consimţăminte, stabiliri, înştiinţări şi solicitări, 
comunicarea se va face după cum urmează: 
 
(a) în scris şi livrată personal (cu confirmare de primire), trimisă prin poştă 

sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronică 
acceptate, după cum se menţionează în Anexa la Ofertă; şi 

(b) livrată, trimisă sau transmisă la adresa de contact a destinatarului, 
menţionată în Anexa la Ofertă. În situaţiile în care: 

 
(i) destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată 

corespondenţa va fi transmisă în consecinţă; şi 
(ii) destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei 

aprobări sau consimţământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de 
la care s-a expediat solicitarea. 
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Aprobările, certificatele, consimţămintele şi stabilirile nu vor fi reţinute sau 
întârziate nejustificat. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat, emitentul 
va transmite o copie şi celeilalte Părţi. Când se transmite o înştiinţare unei 
Părţi, de către cealaltă Parte sau de către Inginer, trebuie transmisă o copie şi 
Inginerului sau celeilalte Părţi, după caz. 
 

1.4 
   

   

Legea şi Limba Contractul va fi guvernat de legile ţării (sau altei jurisdicţii) menţionate în Anexa 
la Ofertă. 
 

 Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract, scrise în mai multe limbi, va 
prevala versiunea în limba de referinţă menţionată în Anexa la Ofertă. 
 

 Limba folosită pentru comunicare va fi menţionată în Anexa la Ofertă. Dacă în 
anexă nu se menţionează o limbă de comunicare, se va utiliza limba în care a 
fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). 
 

1.5    

   

Prioritatea 
Documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente 
care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor 
va fi aplicată în conformitate cu ordinea de mai jos: 
 
(a) Acordul Contractual (dacă există) 
(b) Scrisoarea de Acceptare 
(c) Scrisoarea de Ofertă 
(d) Condiţiile Speciale 
(e) Aceste Condiţii Generale 
(f) Specificaţiile  
(g) Planşele; şi 
(h) Listele şi orice alte documente care fac parte din Contract. 
 
În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul va emite 
clarificările sau instrucţiunile necesare. 
 

1.6    

   

Acordul Contractual Dacă nu s-a convenit altfel Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen 
de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. 
Acordul Contractual va avea conţinutul din formularul anexă la Condiţiile 
Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare (dacă 
există) impuse de lege în legătură cu încheierea unui Acord Contractual vor fi 
suportate de către Beneficiar. 
 

1.7 
   

   

Cesionarea Nici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt 
drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepţie, fiecare Parte: 
 
(a) poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul 

prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi, 
şi 

(b) poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei 
alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor 
deveni încasabile în derularea Contractului. 

 
1.8    

   

Păstrarea şi 
Furnizarea 
Documentelor 

Specificaţiile şi Planşele se vor afla în custodia şi grija Beneficiarului. Dacă nu 
se specifică altfel în Contract, două copii ale Contractului şi ale fiecărei Planşe 
ulterioare vor fi transmise Antreprenorului care poate face sau solicita şi alte 
copii pe cheltuială proprie. 
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Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi grija 
Antreprenorului până la data preluării acestora de către Beneficiar. Dacă nu 
este altfel prevăzut în Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii 
ale fiecărui Document al Antreprenorului. 
 
Antreprenorul va păstra, pe Şantier, o copie a Contractului, publicaţiile 
menţionate în Specificaţii, Documentele Antreprenorului (dacă există), 
Planşele şi Modificările precum şi alte comunicări emise potrivit prevederilor 
Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate 
aceste documente în orice moment rezonabil. 
 
Dacă una dintre Părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică 
într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor, 
Partea va notifica cu promptitudine cealaltă Parte cu privire la acea eroare sau 
deficienţă. 
 

1.9    

   

Întârzieri în 
Transmiterea 
Planşelor sau 
Instrucţiunilor 

Antreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare dată când există posibilitatea ca 
Lucrările să fie întârziate sau întrerupte, ca urmare a neprimirii de către 
Antreprenor într-un interval rezonabil de timp a unor planşe sau instrucţiuni 
necesare. Înştiinţarea va include detalii referitoare la desenele şi instrucţiunile 
necesare, detalii care să specifice motivul pentru care şi termenul la care 
acestea ar trebui emise, precum şi detalii referitoare la natura şi durata 
întârzierilor sau întreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp. 
 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri 
suplimentare ca urmare a eşecului furnizării de către Inginer într-un interval de 
timp rezonabil, specificat în înştiinţare cu detalii justificative, a desenelor sau 
instrucţiunilor notificate, Antreprenorul va transmite Inginerului o nouă 
înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) prelungirea perioadei de execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea 
lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care 
vor fi incluse în Preţul Contractului. 

 
După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme. 
 
Dacă şi în măsura în care eşecul transmiterii planşelor şi instrucţiunilor de 
către Inginer a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Antreprenorului, 
incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii oricăruia dintre documente, 
Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a perioadei de 
execuţie, la costuri suplimentare şi profit. 
 

1.10    

   

Utilizarea 
Documentelor 
Antreprenorului de 
către Beneficiar 

În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte 
drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi 
alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele 
acestuia). 
 
Se consideră că, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă 
Beneficiarului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă 
de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite Documentele Antreprenorului, 
inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. Această licenţă: 
 
(a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea 
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mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrării; 
(b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a 

sectoarelor relevante de Lucrări să multiplice, să folosească şi să 
transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării, operării, 
întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării Lucrărilor, şi  

(c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se găsesc în forma unor 
programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea 
acestora pe orice computer de pe Şantier şi alte locuri prevăzute în 
Contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către 
Antreprenor. 

 
Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de 
Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul Antreprenorului, 
copiate sau transmise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) unei terţe 
părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de această Sub-
Clauză. 
 

1.11    

   

Utilizarea  
Documentelor 
Beneficiarului 
de către Antreprenor 

În relaţia dintre Părţi, Beneficiarul îşi va rezerva dreptul de autor şi alte drepturi 
de proprietate intelectuală asupra Specificaţiilor, Planşelor şi altor documente 
întocmite de către Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, 
pe cheltuiala sa, să copieze, să folosească şi să obţină dreptul de transmitere 
a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi 
utilizate, copiate sau transmise de către Antreprenor unei terţe părţi, fără 
acceptul Beneficiarului, cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile 
Contractului. 

1.12    

   

Informaţii  
Confidenţiale 

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Inginerului, toate 
informaţiile confidenţiale sau alte informaţii, pentru a verifica dacă 
Antreprenorul respectă prevederile Contractului. 
 

1.13     

   

Respectarea Legilor La îndeplinirea obligaţiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în 
vigoare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
 
(a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobările pentru planurile de 

sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările 
Permanente şi orice alte aprobări descrise în Specificaţii ca fiind deja 
obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va 
despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 
eşecului obţinerii acestor aprobări; şi 

(b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, 
impozitele şi onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi 
aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuţia şi 
terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va 
despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 
neîndeplinirii acestor obligaţii.  

 
1.14    

   

Obligaţii Comune  
şi 
Individuale 

Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o 
asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
 
(a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi 

individuale faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului; 
(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va 

avea autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi 
(c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără 

aprobarea prealabilă a Beneficiarului. 
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2. Beneficiarul 
 

2.1    
   

Dreptul de Acces pe 
Şantier 

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea 
în posesie a tuturor părţilor Şantierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa 
la Ofertă. Aceste drepturi şi posesii pot să nu fie acordate în mod exclusiv 
Antreprenorului. Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va 
solicita să pună Antreprenorul în posesia unor fundaţii, structuri, echipamente 
sau căi de acces, Beneficiarul va acţiona în acest sens la termenul şi în 
condiţiile prevăzute în Specificaţii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces 
sau de posesie până la prezentarea Garanţiei de Bună Execuţie. 
 
Dacă termenul nu este specificat în Anexa la Ofertă, Beneficiarul va acorda 
Antreprenorului dreptul de acces şi punerea în posesie asupra Şantierului la o 
dată care să dea Antreprenorului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu 
programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de 
Execuţie]. 
 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri 
suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de 
acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, 
cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului] va avea dreptul la: 
 

 (a) prelungirea perioadei de execuţie pentru orice întârziere din această 
cauză, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de 
Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată şi 

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care 
vor fi incluse în Preţul Contractului. 

 
După primirea unei asemenea înştiinţări, Inginerul va acţiona potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
 
În situaţia în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau întârziere 
a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de predare a Documentelor 
Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei 
de execuţie, la Costuri suplimentare sau profit. 
 

2.2    

   

Autorizaţii, Acorduri, 
Aprobări 

Beneficiarul va asigura (unde este în măsură), la cererea Antreprenorului, 
asistenţă pentru: 
 
(a) obţinerea de copii după Legile Ţării, necesare derulării Contractului şi 

care nu sunt uşor accesibile, şi 
(b) obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii, acorduri sau 

aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării: 
 

(i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină conform prevederilor Sub-
Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor], 

(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, şi 
(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Şantierului. 

 
2.3    

   

Personalul  
Beneficiarului 

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi 
eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier: 
 
(a) să colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 

[Colaborarea] şi 
(b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice 
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Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) şi (c) ale Sub-
Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] şi Sub-Clauzei 4.18 [Protecţia 
Mediului]. 

 
2.4    

   

Asigurarea 
Resurselor 
Financiare de către  
Beneficiar 

În termen de 28 de zile de la primirea unei solicitări din partea Antreprenorului, 
Beneficiarul va prezenta dovada asigurării resurselor financiare, necesare 
pentru plata Preţului Contractului (estimat la momentul respectiv) în 
conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. Dacă 
Beneficiarul intenţionează să modifice semnificativ condiţiile de finanţare, 
acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să prezinte detaliile necesare. 
 

2.5    

   

Revendicările  
Beneficiarului 
 

Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei 
clauze din aceste Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a 
Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa 
Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plăţi 
efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-
Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru 
alte servicii solicitate de Antreprenor, această înştiinţare nu este necesară. 
 
Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoştinţă despre 
evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire 
la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor va fi transmisă înainte de 
expirarea acestei perioade. 
 

 Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a 
revendicării şi trebuie să includă o justificare a sumei şi a prelungirii la care 
Beneficiarul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. În 
continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 
3.5[Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma 
(dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la 
Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Notificare a 
Defecţiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea 
Perioadei de Notificare a Defecţiunilor]. 
 
Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de 
Plată. Beneficiarul va fi îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere 
dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice 
Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
 

 
3. Inginerul 
 

3.1     
   

Responsabilităţile şi  
Autoritatea  
Inginerului 

Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini obligaţiile 
care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul 
Inginerului va include ingineri cu experienţă şi calificare 
corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să 
aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. 
 
Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. 
 
Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului 
conform prevederilor Contractului sau cea implicată de 
executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuţii 
Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului 
înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile respective 
vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul 
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nu va impune alte constrângeri asupra autorităţii 
Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul. 
 
În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate 
specifică pentru care este necesară aprobarea 
Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) 
că acordul Beneficiarului, a fost dat.  
 
Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii: 
 
(a) Se va considera că Inginerul acţionează în numele 

Beneficiarului de fiecare dată când îndeplineşte 
sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau 
implicată de Contract. 

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte 
de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile 
prevăzute în Contract; şi 

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, 
examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 
propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare 
întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa 
obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici 
o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 
Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, 
omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 

 
3.2  

 

Delegarea de către Inginer Inginerul poate din când în când să atribuie sarcini şi să 
delege autoritatea asistenţilor săi şi să revoce aceste 
atribuiri de sarcini sau delegări. Aceşti asistenţi pot 
include un inginer rezident şi/sau inspectori independenţi 
numiţi pentru verificarea şi/sau testarea unor părţi ale 
Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau 
revocarea vor fi făcute în scris şi nu vor intra în vigoare 
decât după primirea copiilor documentului de către 
ambele Părţi. Inginerul nu va putea face delegarea de 
autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricărei 
probleme în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare], fără aprobarea 
ambelor Părţi. 
 
Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare 
corespunzătoare, care au competenţă pentru îndeplinirea 
sarcinilor şi exercitarea autorităţii delegate, şi care 
vorbesc fluent limba folosită pentru comunicare stabilită 
de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea şi Limba]. 
 
Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a 
fost delegată autoritate va fi autorizat să emită instrucţiuni 
către Antreprenor numai în limita stabilită prin delegare. 
Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, 
examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, 
cerere, test sau alte acţiuni similare efectuate de către un 
asistent în conformitate cu delegaţia de autoritate vor 
avea acelaşi efect ca şi cum ar fi efectuate de către 
Inginer. Totuşi: 
 
(a) omisiunea de a respinge unele lucrări, 

Echipamente sau Materiale necorespunzătoare, nu 
reprezintă aprobarea acestora şi nu va prejudicia 
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dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de 
lucrări, Echipamente sau Materialele; 

(b) dacă Antreprenorul pune la îndoială deciziile sau 
instrucţiunile unui asistent, Antreprenorul poate să 
prezinte problema Inginerului, care va confirma, va 
retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile 
sau instrucţiunile asistentului. 

 
 

3.3  

 

Instrucţiunile 
Inginerului 

Inginerul poate emite (oricând) către Antreprenor, în conformitate cu prevederile 
Contractului, instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi 
necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. 
Antreprenorul va primi instrucţiuni numai de la Inginer sau de la asistenţii 
acestuia cărora le-a fost delegată autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze. 
Dacă o instrucţiune reprezintă o Modificare se vor aplica prevederile Clauzei 13 
[Modificări şi Actualizări]. 
 
Antreprenorul va respecta instrucţiunile primite de la Inginer sau de la asistenţii 
delegaţi pentru orice problemă în legătură cu Contractul. Aceste instrucţiuni vor 
fi date în scris. Dacă Inginerul sau un asistent delegat : 
 
(a) emite o instrucţiune verbală, 
(b) primeşte o confirmare scrisă a instrucţiunii, de la (sau în numele) 

Antreprenor în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii 
instrucţiunii şi 

(c) nu revocă instrucţiunea în scris şi/sau nu emite o instrucţiune scrisă în 
termen de două zile lucrătoare de la data primirii confirmării, 

 
atunci confirmarea Antreprenorului va constitui instrucţiunea scrisă a Inginerului 
sau asistentului delegat (după caz). 
 

3.4  

 

Înlocuirea 
Inginerului 

Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite 
Antreprenorului, cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, 
o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este 
potenţialul înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu îl va înlocui pe Inginer cu o 
persoană împotriva căreia Antreprenorul are obiecţiuni rezonabile, înştiinţează 
Beneficiarul şi prezintă motivaţia obiecţiunilor. 
 

3.5  

 

Stabilirea Modului 
de Soluţionare 

Ori de câte ori aceste Condiţii stipulează că Inginerul va acţiona în conformitate 
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de 
soluţionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în 
încercarea de a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord, Inginerul va 
stabili o soluţionare imparţială în conformitate cu prevederile Contractului, luând 
în considerare toate circumstanţele relevante. 
 
Inginerul va înştiinţa ambele Părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire a 
modului de soluţionare, prezentând motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va 
conforma oricărui acord sau stabilire a modului de soluţionare până când 
intervine, dacă intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicări, 
Dispute şi Arbitraj]. 
 

 
 4. Antreprenorul 
 

4.1    
   

Obligaţiile Generale 
ale Antreprenorului 

Antreprenorul va proiecta (în limita prevederilor Contractului), executa şi 
termina toate Lucrările, în conformitate cu prevederile Contractului şi cu 
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instrucţiunile Inginerului, şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor.  
 
Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului 
specificate în Contract, precum şi tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, 
consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, 
necesare pentru proiectarea, execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea 
defecţiunilor. 
 

 Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de construcţie. Cu 
excepţia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul (i) va fi responsabil de 
toate Documentele Antreprenorului, de Lucrările Provizorii şi de proiectarea 
fiecărei părţi a Echipamentelor şi de Materiale astfel încât să se conformeze 
cerinţelor Contractului şi (ii) nu va fi responsabil, în nici un fel, de proiectarea 
sau specificaţiile Lucrărilor Permanente. 
 
La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la 
procedeele şi metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate 
pentru execuţia Lucrărilor. Procedeele şi metodele nu vor fi modificate 
semnificativ fără notificarea prealabilă a Inginerului.  
 
Dacă în Contract se specifică faptul că Antreprenorul va proiecta o parte a 
Lucrărilor Permanente, atunci, cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor 
Speciale : 
 
(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului 

pentru această parte, în conformitate cu procedurile specificate în 
Contract ; 

(b) Documentele Antreprenorului pentru această parte vor fi în 
conformitate cu Specificaţiile şi Planşele, vor fi scrise în limba pentru 
comunicare definită în Sub-Clauza1.4 [Legea şi Limba], şi vor cuprinde 
informaţii suplimentare solicitate de către Inginer pentru a fi adăugate 
Planşelor în scopul corelării proiectelor produse de către Părţi ; 

(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectată de acesta şi, la 
terminarea Lucrărilor, partea respectivă va trebui să corespundă 
scopurilor cărora aceasta le este destinată, după cum se specifică în 
Contract ; şi 

(d) înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite 
Inginerului documentele de execuţie şi manualele de exploatare şi 
întreţinere, în conformitate cu Specificaţiile şi cu suficiente detalii astfel 
încât Beneficiarul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, 
ajusta şi repara orice parte a Lucrărilor. Acele părţi nu vor fi considerate 
a fi terminate pentru a fi recepţionate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], până când 
documentele şi manualele menţionate nu vor fi fost transmise 
Inginerului. 

 
4.2  

 

Garanţia de Bună 
Execuţie 

Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru 
realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în 
Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează suma, această 
Sub-Clauză nu se va aplica. 
 
În termen de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va 
prezenta Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie şi va transmite o copie şi 
Inginerului. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară 
(sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar, şi având conţinutul 
formularului anexat Condiţiilor Speciale sau un alt format acceptat de 
Beneficiar. 
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Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în 
vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi 
remedierea oricăror defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie 
specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să 
obţină Procesul Verbal de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de 
expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună 
Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. 
 
Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanţiei de 
Bună Execuţie cu excepţia revendicării sumelor la care Beneficiarul este 
îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care: 
 
(a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de 

Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în 
care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună 
Execuţie; 

(b) Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului în termen de 42 de zile o sumă 
datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 
20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj]. 

(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 
de zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea 
defecţiunii, sau 

(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să 
rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea 
Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a trimis sau nu 
înştiinţare de reziliere. 

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru 
daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă 
dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura 
în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la revendicare. 
 
Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie în termen 
de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală. 
 

4.3  

 

Reprezentantul 
Antreprenorului 

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui 
acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele 
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 
 
Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin 
Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea 
consimţământului, înainte de Data de Începere, numele şi referinţele privind 
persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al 
Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul sau este revocat ulterior, 
sau dacă persoana numită nu reuşeşte să acţioneze ca Reprezentant al 
Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei 
persoane corespunzătoare ocupării acestei funcţii. 
 
Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va 
numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului. 
 
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării 
executării Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar 
absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor, se va numi o persoană 
corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimţământul prealabil al 
Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţă. 
 
Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile 
emise de către Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile 



 16 

Inginerului]. 
 

 Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritate, funcţii sau 
împuterniciri oricărei persoane competente şi va putea oricând, să revoce 
această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când 
Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de către Reprezentantul 
Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice 
împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. 
 
Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent 
limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. 
 

4.4  

 

Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările. 
 
Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, 
ale agenţilor sau angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile 
Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
 
(a) Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de 

Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit 
în Contract; 

(b) pentru numirea Subantreprenorilor propuşi după semnarea Contractului 
va fi obţinut consimţământul prealabil al Inginerului; 

(c) Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţări cu cel puţin de 28 de 
zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenţionează să 
înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a lucrărilor pe 
Şantier ; 

(d) fiecare contract de subantrepriză va include prevederi care să 
îndreptăţească Beneficiarul să solicite transferul obligaţiilor contractului 
către Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Transferul 
Obligaţiilor Subantreprenorului], (dacă şi când este aplicabil) sau în 
eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. 

 
4.5  

 

Transferul Obligaţiilor 
Subantreprenorului 

Dacă obligaţiile Subantreprenorului depăşesc data de expirare a Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor, iar Inginerul, înainte de această dată, dispune 
Antreprenorului transferul acestor obligaţii către Beneficiar, atunci 
Antreprenorul va proceda în consecinţă. Cu excepţia altor prevederi, 
Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate faţă de Beneficiar pentru 
activitatea desfăşurată de către Subantreprenor după ce transferul a fost 
efectuat. 
 

4.6  

 

Colaborarea Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu 
instrucţiunile Inginerului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii 
pentru: 
 

 (a) Personalul Beneficiarului 
(b) alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi 
(c) personalul autorităţilor publice legal constituite, 
 
care pot fi angajaţi pentru execuţia, pe sau în zona Şantierului, unor lucrări 
care nu sunt cuprinse în Contract. 
 
Orice astfel de instrucţiune va constitui o Modificare, dacă şi în măsura în care 
produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal 
şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrărilor 
Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil 
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Antreprenorul. 
 
Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde 
Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, echipamente sau 
căi de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul 
va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele şi în condiţiile 
prevăzute în Specificaţii. 
 

4.7  

 

Trasarea Lucrărilor Antreprenorul va trasa Lucrările în funcţie de reperii originali, coordonatele şi 
cotele de referinţă specificate în Contract sau notificate de către Inginer. 
Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de 
Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau 
traseu al Lucrărilor. 
 
Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legată de reperii şi sistemele de 
referinţă specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate 
eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora înainte de 
utilizare. 
 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri 
suplimentare la execuţia lucrărilor care au fost necesare ca urmare a corectării 
unor erori ale reperilor sau sistemelor de referinţă, iar un antreprenor cu 
experienţă nu ar fi putut identifica, în mod rezonabil, asemenea erori şi evita 
întârzierile şi/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul 
şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) prelungirea duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugă un profit rezonabil, 
care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 
stabili (i) dacă şi (în acest caz) până la ce limită, în mod rezonabil, erorile nu s-
ar fi putut identifica şi (ii) dacă drepturile menţionate în sub-paragrafele (a) şi 
(b) de mai sus se încadrează în această limită. 
 

4.8 
 

 

Proceduri de 
Securitate 
 

Antreprenorul are obligaţia: 
 
(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii; 
(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a 

se afla pe Şantier; 
(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi 

Lucrările degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la 
riscuri a persoanelor respective; 

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor 
până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 
[Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar], şi 

(e) să execute orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi 
garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru 
utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi 
ocupanţilor terenurilor adiacente. 

 

4.9  

 

Asigurarea Calităţii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 
respectarea cerinţelor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile 
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prevăzute în Contract. Inginerul va avea dreptul să auditeze orice aspect al 
sistemului calităţii. 
 
Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise 
Inginerului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de 
proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat 
Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul 
prealabil al Antreprenorului. 
 
Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Antreprenorul de 
nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor 
Contractului. 
 

4.10  

 

Informaţii despre 
Şantier 

Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, 
înainte de Data de Bază, toate datele relevante, care se află în posesia 
Beneficiarului, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe 
Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va 
pune la dispoziţia Antreprenorului, toate datele care intră în posesia 
Beneficiarului ulterior Datei de Bază. Antreprenorul va avea responsabilitatea 
interpretării acestor date. 
 
În măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera 
că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, 
evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta 
Oferta sau Lucrările. În aceeaşi măsură, se va considera că Antreprenorul a 
inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai 
sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea 
Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la 
acestea): 
 
(a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 
(b) condiţiile hidrologice şi climaterice; 
(c) volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi 

terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
(d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţării; şi 
(e) cerinţele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, 

personal, energie, transport, apă şi alte servicii. 
 

 

4.11  

 

Corectitudinea Valorii 
de Contract 
Acceptate 

Se consideră că: 
 
(a) Antreprenorul este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract 

Acceptată este corectă şi suficientă, şi 
(b) Valoarea de Contract Acceptată este fundamentată cu datele, 

interpretările, informaţiile necesare, inspecţiile, examinările şi deplina 
înţelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire în 
Sub-Clauza 4.10 [Informaţii despre Şantier] . 

 
Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va 
acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului 
(inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate, dacă este cazul) şi toate 
cele necesare pentru o execuţie corespunzătoare, terminarea Lucrărilor şi 
remedierea tuturor defecţiunilor. 
 

4.12  

 

Condiţii Fizice 
Imprevizibile 

În această Sub-Clauză, „condiţii fizice” înseamnă condiţii fizice naturale şi 
artificiale, precum şi alte obstacole fizice şi factori poluanţi, pe care 
Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor, inclusiv condiţiile 
subterane şi hidrologice, cu excepţia condiţiilor climaterice. 
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Dacă Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice nefavorabile, pe care le consideră 
ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cât mai curând 
posibil. 
 
Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice, astfel încât să poată fi verificate de 
către Inginer, şi va menţiona motivele pentru care Antreprenorul le consideră 
Imprevizibile. Antreprenorul va continua să execute Lucrările folosind metode 
corespunzătoare şi satisfăcătoare potrivit condiţiilor fizice existente şi va 
respecta toate instrucţiunile primite de la Inginer. Dacă o instrucţiune 
constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi 
Actualizări]. 
 
Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt 
Imprevizibile, transmite înştiinţarea menţionată şi înregistrează întârzieri şi/sau 
se produc Costuri suplimentare datorită acestor condiţii, Antreprenorul, cu 
condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) o prelungire a perioadei de execuţie corespunzătoare întârzierilor 

înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de 
Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
 

 După primirea înştiinţării, efectuarea inspecţiei şi/sau investigării condiţiilor 
fizice, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi 
(dacă da) până la ce limită condiţiile fizice au fost imprevizibile şi (ii) dacă 
drepturile menţionate în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus se încadrează în 
această limită.  
 
Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite în sub-
paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dacă pe sectoare 
similare de Lucrări (dacă există) au fost identificate condiţii fizice mai 
favorabile decât s-au putut prevedea în mod rezonabil la data la care 
Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în măsura în care aceste condiţii fizice 
mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a 
aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condiţii şi care pot fi 
deduse din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Efectul cumulat al 
aplicării prevederilor sub-paragrafului (b) şi reducerile pentru toate condiţiile 
fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrări nu pot avea ca 
efect o reducere a Preţului Contractului. 
 
Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiţiilor fizice prevăzute de către 
Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de către 
Antreprenor, dar nu va fi obligat să le ia în consideraţie. 
 

4.13  

 

Dreptul de Trecere şi 
Facilităţi 

Antreprenorul va suporta toate costurile şi taxele pentru accesele cu destinaţie 
specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul 
pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala 
sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare 
la execuţia Lucrărilor. 
 
 

4.14  

 

Evitarea Afectărilor Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat : 
 
(a) libera circulaţie a publicului, sau 
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 (b) accesul către drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, 
indiferent dacă acestea sunt publice sau se află în posesia 
Beneficiarului sau a altor proprietari. 

 
Antreprenorul îl va despăgubi pe Beneficiar şi nu se va considera vinovat 
pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile egale) 
care rezultă în urma unor afectări inutile sau nemotivate. 
 

4.15  

 

Căile de Acces Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi 
disponibilitatea căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi 
rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate 
datorită traficului propriu sau datorită Personalului Antreprenorului. Aceste 
eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor. 
 
Cu excepţia altor prevederi ale acestor Condiţii: 
 
(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) de lucrările de 

întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a 
drumurilor de acces; 

(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces şi va obţine aprobarea autorităţilor competente 
pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor 
drumuri; 

(c) Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de 
utilizarea drumurilor de acces; 

 (d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea 
drumurilor de acces private, şi 

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor 
de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi 
necesităţile Antreprenorului. 

 
4.16  

 

Transportul Bunurilor Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
 
(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puţin 21 de 

zile înainte de data la care Echipamentele sau cantităţi importante din 
alte Bunuri vor fi livrate pe Şantier; 

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, 
transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor 
Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor; şi 

(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despăgubirii 
pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile 
legale) care rezultă din transportul Bunurilor şi va negocia şi suporta 
toate cheltuielile generate de revendicările privind transportul acestora. 

 
4.17  

 

Utilajele 
Antreprenorului 

Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe 
Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime 
destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier nici 
un Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Nu este necesar 
consimţământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al 
Antreprenorului în afara Şantierului. 
 

4.18  

 

Protecţia Mediului Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului 
înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea 
daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, 
zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. 
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Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile 
rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile indicate în 
Specificaţii şi nu vor depăşi valorile admise de Legislaţia în vigoare. 
 

4.19  

 

Electricitate, Apă şi 
Gaz 

Cu excepţia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi răspunzător de 
furnizarea energiei electrice, apei şi altor servicii care îi sunt necesare. 
 
Antreprenorul va fi îndreptăţit să utilizeze, în scopul execuţiei Lucrărilor, 
energia electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care Beneficiarul le are 
disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în 
Specificaţii. Antreprenorul va furniza, pe riscul şi pe cheltuiala sa, aparatura 
necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor. 
 
Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) 
pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]. Antreprenorul va plăti 
Beneficiarului toate aceste sume. 
 

4.20  

 

Utilajele 
Beneficiarului şi 
Materialele Asigurate 
Gratuit 

Beneficiarul va pune la dispoziţie, pentru a fi utilizate de către Antreprenor la 
execuţia Lucrărilor, Utilajele Beneficiarului (dacă există) în conformitate cu 
detaliile, modalităţile şi preţurile menţionate în Specificaţii. Cu excepţia altor 
prevederi ale Specificaţiilor: 
 
(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând 

situaţia în care: 
 (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele 

Beneficiarului în perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le 
utilizează, conduce, coordonează, se află în posesia acestuia sau le 
controlează. 

 
Cantităţile realizate şi sumele datorate (stabilite conform preţurilor menţionate) 
pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de către 
Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]. 
Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului. 
 
Beneficiarul va furniza, fără a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit 
(dacă există) în conformitate cu detaliile menţionate în Specificaţii. 
Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul şi pe cheltuiala sa, la 
termenul şi în locul specificate în Contract. Antreprenorul va face inspecţia 
vizuală a acestor materiale şi va transmite cu promptitudine Inginerului o 
înştiinţare referitoare la orice lipsuri, defecte sau deficienţe ale acestora. Dacă 
nu se convine altfel de către cele două Părţi, Beneficiarul va rectifica cu 
promptitudine orice lipsă, defect sau deficienţă. 
 
Ulterior inspecţiei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, 
custodia şi sub controlul Antreprenorului. Obligaţiile Antreprenorului de a 
inspecta, avea grijă, păstra în custodie şi controla aceste materiale nu vor 
exonera Beneficiarul de răspunderea pentru lipsurile, defectele sau 
deficienţele, care nu au fost evidente la inspecţia vizuală. 
 

4.21  

 

Rapoarte privind 
Evoluţia Execuţiei 
Lucrărilor 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind 
evoluţia execuţiei Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise 
Inginerului în şase exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la 
sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul 
rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi 
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a perioadei cuprinsă în raport. 
 
Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor 
lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
 
Fiecare raport va include: 

 (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare 
etapă de proiectare (dacă e cazul), Documentele Antreprenorului, 
achiziţii, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj şi efectuarea 
testelor incluzând în raportare fiecare Subantreprenor nominalizat 
(după cum se specifică în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]); 

(b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe 
Şantier; 

(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi 
pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de 
asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate 
pentru: 

 
(i) începerea asamblării; 
(ii) inspecţiile făcute de Antreprenor; 
(iii) testele, şi 
(iv) transportul şi sosirea pe Şantier; 
 

(d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi 
Utilajele Antreprenorului]; 

(e) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi 
certificatele de calitate pentru Materiale; 

(f) lista înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului] şi celor transmise potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]; 

(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror 
incidente neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi 
relaţiile publice; şi 

 (h) comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând 
detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot 
periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului şi 
măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea 
întârzierilor. 

 
4.22  

 

Securitatea 
Şantierului 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
 
(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul 

persoanelor neautorizate pe Şantier, şi 
(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, 

Personalul Beneficiarului şi oricare alte persoane a căror identitate a 
fost notificată Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer, în calitate 
de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. 

 
4.23  

 

Activităţile 
Antreprenorului pe 
Şantier 

Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele 
Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi 
acceptate de către Inginer ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate 
măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul 
propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta 
terenurile adiacente. 
 
Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat 
de obstacole inutile şi va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces 
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de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, 
resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. 
 
După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
Antreprenorul va curăţa şi îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a 
Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, 
gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a 
Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care 
îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 
 

4.24  

 

Vestigii Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu 
construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic 
descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea 
Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri 
Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau 
deteriorarea acestor descoperiri. 
 
După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu 
promptitudine o înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul 
de soluţionare. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri sau se produc 
Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni, 
Antreprenorul va transmite o nouă înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va 
avea dreptul la: 
 
(a) O prelungire a duratei de execuţie pentru fiecare întârziere, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
 
După primirea noii înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
 

 

5. Subantreprenori Nominalizaţi 
 

5.1     

   

Definiţia 
„Subantreprenorului 
Nominalizat” 
 

În Contract, „Subantreprenor nominalizat” înseamnă un Subantreprenor: 
 
(a) care este menţionat în Contract ca fiind un Subantreprenor 

nominalizat, sau 
(b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi 

Actualizări], îl desemnează să fie angajat ca Subantreprenor, conform 
unei instrucţiuni transmise Antreprenorului.  

 
5.2  

 

Obiecţii la Nominalizare Antreprenorul nu va fi obligat să angajeze un Subantreprenor nominalizat 
împotriva căruia Antreprenorul are obiecţii rezonabile, şi înştiinţează 
Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzătoare. 
Obiecţia se va considera rezonabilă dacă este rezultatul oricăreia dintre 
următoarele situaţii (printre altele), cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul 
este de acord să ofere compensaţii Antreprenorului pentru orice consecinţe 
ale acestora: 
 
(a) există motive să se creadă că Subantreprenorul nu are competenţă, 
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resurse sau capacitate financiară; 
(b) Contractul de subantrepriză nu specifică dacă Subantreprenorul 

nominalizat va despăgubi Antreprenorul pentru şi ca urmare a oricărei 
neglijenţe sau folosirii necorespunzătoare a Bunurilor de către 
Subantreprenorul nominalizat, agenţii şi angajaţii acestuia; sau 

(c) Contractul de subantrepriză nu precizează că, pentru activitatea de 
subantrepriză (inclusiv proiectarea, dacă există), Subantreprenorul 
nominalizat: 

 
(i) se va angaja să elibereze Antreprenorul de/şi să preia obligaţiile 

şi responsabilităţile Antreprenorului prevăzute în Contract, şi 
(ii) va exonera Antreprenorul de toate obligaţiile şi responsabilităţile 

prevăzute în Contract sau în legătură cu acesta şi îl va despăgubi 
pentru consecinţele nerespectării de către Subantreprenor a 
acestor obligaţii şi a neîndeplinirii acestor responsabilităţi. 

 
5.3  

 

Plata 
Subantreprenorilor 
Nominalizaţi 

Antreprenorul va plăti Subantreprenorilor nominalizaţi sumele pe care 
Inginerul le certifică ca fiind datorate, în conformitate cu prevederile 
Contractului de subantrepriză. Aceste sume împreuna cu alte plăţi vor fi 
incluse în Preţul Contractului în conformitate cu prevederile sub-paragrafului 
(b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepţia celor menţionate în 
Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plăţilor către Subantreprenori ]. 
 

5.4  

 

Confirmarea Plăţilor  Înainte de emiterea Certificatului de Plată care include o sumă care poate fi 
plătită unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita 
Antreprenorului să furnizeze o dovadă rezonabilă care să arate că 
Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este îndreptăţit în 
conformitate cu Certificatele de Plată anterioare, mai puţin deducerile care 
se aplică pentru sumele reţinute sau alte obligaţii. Cu excepţia cazurilor în 
care Antreprenorul:  
 
(a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau 
(b) (i) transmite  Inginerului  în  scris  un  răspuns  care  să  menţioneze  

că 
               Antreprenorul are dreptul de a reţine sau refuză să plătească 
aceste 
               sume, şi 
          (ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care să dovedească faptul 

că 
               Subantreprenorul  nominalizat  a  fost  informat  cu  privire  la 

dreptul 
               Antreprenorului, 
 
Beneficiarul poate (la alegerea sa) să plătească, direct Subantreprenorului 
nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai puţin 
deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat şi 
pentru care Antreprenorul nu a reuşit să transmită dovezile descrise în sub-
paragrafele (a) şi (b) de mai sus. Antreprenorul va plăti Beneficiarului sumele 
plătite de către Beneficiar Subantreprenorilor. 
 

 
6. Personalul şi Forţa de Muncă 
 

6.1  
 

Angajarea 
Personalului şi Forţei 
de Muncă 

Cu excepţia celor prevăzute în Specificaţii, Antreprenorul va lua toate măsurile 
necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic 
sau din zonă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
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6.2  

 

Nivelul de Salarizare 
şi Condiţiile de 
Muncă 

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care să nu 
fie inferioare celor stabilite pentru activităţi similare din zona în care se execută 
lucrarea. Dacă nivelurile de salarizare şi condiţiile de muncă nu sunt aplicabile, 
Antreprenorul va asigura salarii şi condiţii de muncă practicate pe plan local de 
către angajatori cu activităţi similare cu cele ale Antreprenorului. 
 

6.3  

 

Persoane în serviciul 
Beneficiarului 

Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca să recruteze personal sau forţă 
de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului. 
 

6.4  

 

Legislaţia  
Muncii 

Antreprenorul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică 
Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, 
securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura 
acestuia toate drepturile legale. 
 
Antreprenorul le va solicita angajaţilor săi să se conformeze Legilor în vigoare, 
inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 
 

6.5  

 

Programul de Lucru Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara 
programului normal de lucru menţionat în Anexa la Ofertă, cu următoarele 
excepţii: 
 
(a) Contractul conţine alte prevederi; 
(b) există acordul Inginerului; 
(c) Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii 

sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care 
Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 

 
6.6  

 

Facilităţi pentru 
Personal şi Forţa de 
Muncă 

Cu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor, Antreprenorul va asigura şi 
menţine toate facilităţile necesare legate de cazare, masă şi transport, 
destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura 
facilităţi pentru Personalul Beneficiarului, conform celor menţionate în 
Specificaţii. 
 
Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaţii săi să locuiască temporar 
sau permanent în construcţiile care fac parte din Lucrările Permanente. 
 

6.7  

 

Sănătatea şi 
Securitatea Muncii 

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi 
securităţii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu 
autorităţile sanitare, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria 
şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele 
de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi că se iau toate 
măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi 
prevenirea epidemiilor. 
 

 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să 
răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea 
accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va 
avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a 
accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate 
facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi 
autorităţii sale. 
 
În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, 
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Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va 
păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi 
asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse 
proprietăţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. 
 

6.8  

 

Supravegherea 
Asigurată de 
Antreprenor 

Pe durata execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea 
obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa necesară pentru 
planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor. 
  
Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să 
cunoască limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi 
operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, 
riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuţia 
satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor.  
 

6.9  

 

Personalul 
Antreprenorului 

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa 
necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita 
Antreprenorului să înlăture (sau să dispună înlăturarea) orice persoană 
angajată pe Şantier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, 
dacă este cazul, care: 
 
(a) manifestă un comportament necorespunzător sau lipsit de 

responsabilitate; 
(b) îndeplineşte sarcinile cu incompetenţă sau neglijenţă; 
(c) nu respectă prevederile Contractului; sau 
(d) persistă în a aborda un comportament care aduce prejudicii securităţii 

muncii, sănătăţii sau protecţiei mediului. 
 

   Dacă este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) 
o persoană corespunzătoare pentru înlocuire. 
 

6.10  

 

Raportări privind 
Personalul şi 
Utilajele 
Antreprenorului 

Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care să precizeze numărul 
fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al 
Antreprenorului existente pe Şantier. Informaţiile vor fi transmise lunar, într-o 
formă aprobată de către Inginer, până la data terminării de către Antreprenor a 
lucrărilor rămase de executat menţionate în Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor. 
 

6.11  

 

Conduita 
Necorespunzătoare 

Antreprenorul va lua, în permanenţă, măsurile necesare pentru a preveni 
ilegalităţile, dezordinea şi conduita necorespunzătoare a Personalului 
Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţiei persoanelor sau a 
proprietăţii pe şi în vecinătatea Şantierului. 
 

 

7. Utilajele, Materialele şi Execuţia  
 

7.1     

   

Modul de Execuţie Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea şi 
aprovizionarea Materialelor şi de toate cele necesare execuţiei Lucrărilor: 
 
(a) în modul (dacă există) specificat în Contract; 
(b) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; şi 
(c) cu mijloace corespunzătoare şi Materiale care nu prezintă riscuri, dacă 

în Contract nu este altfel prevăzut. 
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7.2  

 

Prelevarea de Probe Înainte de utilizarea Materialelor la Lucrări, Antreprenorul va transmite 
Inginerului, pentru consimţământ, următoarele probe de Materiale şi informaţii 
relevante: 
 
(a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în 

Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; şi 
(b) probe suplimentare indicate de către Inginer. 
 
Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în 
Lucrare. 
 

7.3  

 

Inspecţia Personalul Beneficiarului va avea oricând: 
 
(a) acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se 

obţin Materiale naturale; şi 
(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe 

Şantier sau în altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să 
testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia 
proceselor de producere a Echipamentelor şi de producere şi prelucrare 
a Materialelor 

 
Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiţiile necesare 
desfăşurării activităţilor menţionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilităţilor, 
aprobărilor şi echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor exonera 
Antreprenorul de obligaţiile şi responsabilităţile sale. 
 

   Antreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare dată când o lucrare este 
terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată 
pentru depozitare sau transport. În continuare, Inginerul va efectua, fără 
întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, măsurătorile sau testele 
necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. 
Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea 
Inginerului, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe 
cheltuială proprie. 
 

7.4  

 

Testarea Această Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele 
decât Testele după Terminare (dacă există). 
 
Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte 
informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de 
muncă, materiale şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, 
necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Antreprenorul va 
conveni împreună cu Inginerul data şi locul pentru desfăşurarea testelor 
specificate pentru Echipamente, Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor. 
 
Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], 
schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru 
efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau 
suplimentare arată că Echipamentele testate, Materialele sau calitatea 
execuţiei nu respectă prevederile Contractului, atunci costul efectuării acestora 
va fi suportat de către Antreprenor, fără a lua în considerare alte prevederi ale 
Contractului. 
 
Inginerul va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire 
la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Inginerul nu se 
prezintă la data şi locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea 
testelor, cu excepţia cazurilor în care Inginerul dispune altceva, şi testele vor fi 
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considerate ca fiind efectuate în prezenţa Inginerului.  
 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri 
suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a 
întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va înştiinţa 
Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) prelungirea duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care 
vor fi incluse în Preţul Contractului. 

 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a 
stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
 
Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind 
rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor 
sunt corespunzătoare, Inginerul va aproba buletinele de încercare ale 
Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. 
Dacă Inginerul nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat 
rezultatele ca fiind corect obtinute. 
 

7.5  

 

Respingerea Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică 
Echipamente, Materiale sau Lucrări cu deficienţe sau neconforme cu 
prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele, 
Materialele sau Lucrările prin transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor 
cuprinzând motivaţia respingerii. Antreprenorul va remedia deficienţele cu 
promptitudine şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
 
Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele 
sau Lucrările remediate, testele se vor repeta în termenii similari cu testele şi 
condiţiile iniţiale. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc Beneficiarului 
costuri suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în conformitate 
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. 
 

7.6  

 

Lucrări de Remediere Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Inginerul poate 
solicita Antreprenorului: 
 

 (a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau 
Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, 

(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu 
prevederile Contractului, şi 

(c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa 
Lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui 
factor. 

 
Antreprenorul se va conforma solicitării într-un interval de timp rezonabil, care 
va fi perioada de timp (dacă există) specificată în solicitare, sau în regim de 
urgenţă dacă urgenţa este specificată potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). 
 

 Dacă Antreprenorul nu se conformează solicitării, Beneficiarul va fi îndreptăţit 
să angajeze şi să plătească alt antreprenor care să execute lucrarea. Cu 
excepţia cazului în care Antreprenorul este îndreptăţit la plată pentru lucrare, 
Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-
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Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], toate costurile rezultate din 
nerespectarea solicitării. 
 

7.7  

 

Proprietatea asupra 
Echipamentelor şi 
Materialelor 

Dacă nu contravine Legilor Ţării şi fără riscul sechestrului sau a altor impuneri, 
Materialele şi fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea 
Beneficiarului atunci când: 
 

 (a) sunt livrate pe Şantier; sau când 
(b) Antreprenorul este îndreptăţit la încasarea valorii Echipamentelor şi 

Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor 
şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor]. 

 
7.8  

 

Redevenţe Cu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor, Antreprenorul va plăti toate 
redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru: 
 

 (a) Materialele naturale obţinute în afara Şantierului, şi 
(b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor 

materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care 
zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în 
Contract. 

 

 

8. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor 

 
8.1 
Începerea 
Lucrărilor 

Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a 
lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. Cu excepţia altor prevederi ale 
Condiţiilor Speciale Data de Începere a lucrărilor nu va depăşi cu mai mult de 42 de 
zile data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. 
 
Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de 
Începere şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. 
 

8.2  

 

Durata de 
Execuţie 

Antreprenorul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la 
expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv: 
 

 (a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrărilor, şi 
(b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau 

Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi Sectoarelor de 
Lucrări]. 

 
8.3  

 

Programul de 
Execuţie 

În termen de 28 zile după primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 
[Începerea Lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuţie 
detaliat cu planificări calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite 
programe actualizate de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde 
evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: 
 

 (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv 
perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare (dacă există), 
Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea, 
livrarea pe Şantier, construcţia, montarea şi testarea, 

(b) fiecare din activităţile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizaţi 
(definiţi în Clauza 5 [Subantreprenori nominalizaţi]); 

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în 
Contract, şi 
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(d) un raport justificativ care să includă: 
 

 (i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează 
să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a Lucrărilor, şi 

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind 
necesarul de Personal pe categorii precum şi numărul fiecăruia din 
Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecărei 
etape principale de lucrări, 

 
 Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o 

înştiinţare Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde 
prevederilor Contractului, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu 
alte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. 
Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform 
programului Antreprenorului. 
 

 Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, 
pot majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul 
poate solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al 
evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare 
potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 
 

 Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că 
programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei 
Lucrărilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite 
Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
 

8.4  

 

Prelungirea 
Duratei de 
Execuţie 

Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în 
măsura în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia 
Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], este sau va fi întârziată de următoarele cauze: 
 

 (a) o Modificare (dacă nu s-a convenit prelungirea Duratei de Execuţie potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]) sau o schimbare 
substanţială a cantităţii unui articol de lucrări inclus în Contract, 

(b) un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie 
potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract, 

(c) condiţii climatice nefavorabile excepţionale, 
(d) lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau 

acţiuni guvernamentale, sau 
(e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite 

Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai 
Beneficiarului care îşi desfăşoară activitatea pe Şantier.  

 
 Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, 

Antreprenorul va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de 
Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite 
anterior şi va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire. 
 

8.5  

 

Întârzieri 
Cauzate de 
Autorităţi 

În cazul în care se produc următoarele situaţii: 
 

 (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal 
constituite din Ţară, 

(b) autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi  
(c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, 
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 întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de 

execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea 
Duratei de Execuţie]. 
 

8.6  

 

Ritmul 
Evoluţiei 
Lucrărilor 

În situaţia în care: 
 

 (a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de 
Execuţie, şi/sau 

(b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului 
de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de 
Execuţie] 

 
 din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de 

Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], unui program actualizat şi unui 
raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi 
adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de 
Execuţie. 
 

 Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode 
revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de 
Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste 
metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti 
Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos. 
 

8.7  

 

Penalităţi de 
Întârziere 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de 
Execuţie], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere, în conformitate 
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalităţile de 
întârziere vor constitui suma menţionată în Anexa la Oferta, care va fi plătită pentru 
fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală şi data 
specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Suma totală 
datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă 
aferentă penalităţilor de întârziere (dacă exista), prevăzută în Anexa la Ofertă. 
 

 Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara 
daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste 
penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte 
sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului. 
 

8.8  

 

Suspendarea 
Lucrărilor 

Inginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executării unei părţi 
sau a tuturor Lucrărilor. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja, păstra şi 
asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau 
degradărilor. 
 

 Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendării. Dacă şi în măsura în care 
cauza este notificată şi se dovedeşte că responsabilitatea este a Antreprenorului, 
prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 şi 8.11 nu se vor aplica. 
 

8.9  

 

Consecinţele 
Suspendării 

Dacă Antreprenorul va înregistra întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca 
urmare a respectării instrucţiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 
[Suspendarea Lucrărilor] şi/sau ca rezultat al reluării lucrărilor, Antreprenorul va 
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transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 
20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 

 (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme. 
 
Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] Antreprenorul nu va fi 
îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata Costurilor suplimentare 
necesare remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a 
lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii 
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.  
 

8.10  

 

Plata 
Echipamentelor 
şi Materialelor 
în 
Eventualitatea 
Suspendării 
Lucrărilor 

Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (de la data suspendării) Echipamentelor 
şi/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier, dacă: 
 
(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor şi/sau Materialelor a 

fost suspendată pentru o perioada mai mare de 28 de zile, şi 
(b) în conformitate cu instrucţiunile Inginerului Antreprenorul a marcat 

Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. 
 

8.11  

 

Suspendarea 
Prelungită 

Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a 
durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de 
a relua activitatea. Dacă Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile 
după solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinţarea Inginerului, să trateze 
suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificări şi 
Actualizări] a părţii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea 
Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. 
 

8.12  

 

Reluarea 
Execuţiei 
Lucrărilor 

După confirmarea permisiunii sau dispunerii reluării activităţii, Antreprenorul şi 
Inginerul vor examina împreună Lucrările, Echipamentele şi Materialele afectate de 
suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile Lucrărilor, 
Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în 
timpul suspendării. 
 

 
9. Testele la Terminare 
 

9.1 
Obligaţiile 
Antreprenorului 

Ulterior furnizării documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din 
Sub-Clauza 4.1 [Obligaţiile Generale ale Antreprenorului]. Antreprenorul va 
efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze şi Sub-
Clauzei 7.4 [Testarea]. 
 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 21 de zile înainte de data la 
care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu 
excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor 
efectua în termen de 14 zile după această dată, la data sau datele stabilite de 
către Inginer. 
 
La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în considerare 
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efectele utilizării Lucrărilor de către Beneficiar asupra funcţionalităţii sau altor 
caracteristici ale Lucrărilor. De îndată ce la Lucrări sau la un Sector de Lucrări 
s-au înregistrat Teste la Terminare corespunzătoare, Antreprenorul va 
transmite Inginerului un raport care certifică rezultatele Testelor. 
 

9.2  

 

Întârzieri în 
Efectuarea Testelor 

Dacă efectuarea Testelor la Terminare este întârziată nejustificat de către 
Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) 
şi/sau Sub-Clauza 10.3 [Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor]. 
 
Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor, 
Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să efectueze 
Testele în interval de 21 de zile de la primirea înştiinţării respective. 
Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de către Antreprenor 
situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va înştiinţa Inginerul. 
 
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în 
perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu 
riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera 
ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi 
acceptate ca fiind exacte. 
 

9.3  

 

Repetarea Testelor Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare 
necorespunzătoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], 
iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzătoare şi 
Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie 
repetate în termenii şi condiţiile aplicabile testelor anterioare. 
 

9.4  

 

Rezultate 
Necorespunzătoare 
ale Testelor la 
Terminare 

Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare 
necorespunzătoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea 
Testelor], Inginerul va fi îndreptăţit: 
 
(a) să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 9.3; 
(b) să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă 

rezultatele necorespunzătoare nu permit Beneficiarului utilizarea 
Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care Beneficiarul 
va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 
[Omisiunea Remedierii Defecţiunilor]; sau 

(c) să emită un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă 
Beneficiarul solicită acest lucru. 

 
În eventualitatea în care se aplică măsurile prevăzute în sub-paragraful (c), 
Antreprenorul va proceda în concordanţă cu celelalte obligaţii impuse de 
Contract, iar Preţul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii 
Beneficiarului de consecinţele erorilor Antreprenorului. Dacă diminuarea 
menţionată pentru acoperirea consecinţelor erorilor Antreprenorului nu este 
stabilită (sau metoda de calcul a acesteia nu este definită) în Contract, 
Beneficiarul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită de ambele părţi 
(pentru remedierea erorii) şi plătită înainte de emiterea Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau (ii) stabilită şi plătită potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare]. 
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10. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar 

 
10.1 
Recepţia Lucrărilor 
şi a Sectoarelor de 
Lucrări 

Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare 
ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrările în situaţia în care 
(i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, 
incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie] şi cu 
excepţiile prevăzute în sub-paragraful (a) de mai jos, şi (ii) atunci când a fost 
emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau se consideră 
că a fost emis în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 
 
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recepţie 
la Terminarea Lucrărilor cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de 
vedere al Antreprenorului, să fie terminate şi pregătite de recepţie. Dacă 
Lucrările sunt împărţite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea 
Proceselor Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector 
de lucrări în parte. 
 
În termen de 28 de zile de la primirea solicitării Antreprenorului, Inginerul: 
 
(a) va emite către Antreprenor Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor precizând data la care Lucrările sau Sectoarele de lucrări au 
fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excepţia 
unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor 
afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor de lucrări în 
scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi 
defecţiunile sunt remediate); sau 

(b) va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe 
care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă emiterea 
Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va 
finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit 
prevederilor acestei Sub-Clauze. 

 
Dacă, în termen de 28 de zile, Inginerul nu reuşeşte să emită Procesul Verbal 
de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau să respingă solicitarea 
Antreprenorului şi dacă Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) sunt în 
mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera că Procesul 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei 
de 28 de zile. 
 

 

10.2  

 

Recepţia unor Părţi 
de Lucrări 

Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 
pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, numai cu aprobarea exclusivă a 
Beneficiarului. 
 
Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură 
temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi) până 
când Inginerul nu emite, dacă emite, un Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte 
a Lucrărilor înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie: 
 
(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data 

la care a început utilizarea acesteia; 
(b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte 

începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care 
responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului, şi 

(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. 

 
După ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 
pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru 
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Antreprenor a condiţiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. 
Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând 
posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. 
 
Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei 
şi/sau utilizării de către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea 
specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va 
înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare 
la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni 
sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent. 
 

 Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru 
o parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru 
terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, 
penalităţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în 
care este inclusă şi partea recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru 
o întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va 
calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionată şi valoarea totală a 
Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va proceda în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] 
pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor 
aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de 
prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita 
maximă a penalităţilor. 
 

10.3  

 

Recepţia şi Testele 
la Terminarea 
Lucrărilor 
 

Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele 
la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va 
considera că Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după 
caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate. 
 
Ulterior, Inginerul va emite în consecinţă un Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de 
îndată ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor. Inginerul va transmite o înştiinţare şi va solicita ca 
Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile şi în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri 
suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la 
Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va 
avea dreptul la: 
 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care 
vor fi incluse în Preţul Contractului. 

 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili 
modul de soluţionare a acestor probleme. 
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10.4  

 

Restabilirea 
Suprafeţelor de 
Teren 

Cu excepţia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va 
certifica execuţia lucrărilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din 
zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren, care necesită restabiliri. 
 

 

11. Perioada de Garanţie 

 
11.1 
Terminarea Lucrărilor 
Neexecutate şi 
Remedierea 
Defecţiunilor 

Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări 
să corespundă prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte 
de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, 
Antreprenorul: 
 
(a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă 
rezonabilă menţionată de către Inginer, şi 

(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor sau 
degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau în numele 
acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după 
caz). 

 
 
 

Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în 
consecinţă de către (sau în numele) Beneficiar. 
 

11.2  

 

Costul Remedierii 
Defecţiunilor 

Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 
11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi 
executate cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, dacă şi în măsura în care 
lucrările se datorează: 
 
(a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul, 
(b) Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în 

conformitate cu prevederile Contractului, sau 
(c) nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaţii. 
 
Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte 
cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în 
numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de 
Modificare]. 
 

11.3  

 

Prelungirea Perioadei 
de Notificare a 
Defecţiunilor 

Beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a 
Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi în măsura în care 
Lucrările, Sectoarele de lucrări sau o componentă importantă a 
Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în 
scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau 
unor degradări. Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu va putea fi prelungită 
cu mai mult de doi ani. 
 
Dacă livrarea şi/sau montajul Echipamentelor şi/sau Materialelor au fost 
suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] sau 
a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia 
Lucrărilor], obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se 
vor aplica nici unei defecţiuni sau degradări produse la mai mult de doi ani 
după expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Echipamente 
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şi/sau Materiale. 
 

11.4  

 

Omisiunea 
Remedierii 
Defecţiunilor 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările 
într-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoană în numele 
Beneficiarului) poate stabili o dată până la care este necesară remedierea 
defecţiunilor sau degradărilor şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare 
referitoare la această dată. 
 
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările 
până la data stabilită în înştiinţare şi costul lucrărilor de remediere trebuia 
suportat de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul 
Remedierii Defecţiunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa): 
 
(a) să execute lucrarea în mod corespunzător, cu forţe proprii sau prin 

intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat 
de responsabilitate pentru această lucrare iar Antreprenorul va plăti 
Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului], costurile înregistrate de către Beneficiar 
pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor. 

(b) să solicite Inginerului să convină sau să decidă o reducere rezonabilă a 
Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare]; sau 

(c) să rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referă la 
Lucrările care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dacă defecţiunile sau 
degradările împiedică Beneficiarul la utilizarea Lucrărilor sau a unei 
părţi semnificative a Lucrărilor. Fără să prejudicieze celelalte drepturi, 
prevăzute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de 
a recupera toate sumele plătite pentru Lucrări sau pentru partea de 
Lucrări (după caz), împreună cu costurile de finanţare şi costurile 
aferente demontărilor şi demolărilor necesare, eliberării Şantierului şi 
returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. 

 
11.5  

 

Înlăturarea Lucrărilor 
Necorespunzătoare 

Dacă defecţiunile sau degradările nu pot fi remediate cu promptitudine pe 
Şantier şi Beneficiarul îşi dă consimţământul, Antreprenorul poate înlătura de 
pe Şantier, în scopul reparării, acele componente ale Echipamentelor care 
sunt defecte sau degradate. Acest consimţământ poate solicita Antreprenorului 
să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, cu valoarea de înlocuire a 
acestor componente, sau să prezinte o altă garanţie corespunzătoare. 
 

11.6  

 

Repetarea Testelor Dacă lucrările de remediere a defecţiunilor sau degradărilor pot afecta 
funcţionalitatea Lucrărilor, Inginerul poate solicita repetarea oricărora dintre 
Testele prevăzute în Contract. Solicitarea va fi făcută printr-o înştiinţare 
transmisă în termen de 28 de zile după efectuarea remedierilor. 
 
Aceste teste vor fi efectuate în condiţiile şi termenii aplicabili testelor 
anterioare, cu excepţia faptului că ele vor fi efectuate cu riscul şi pe cheltuiala 
Părţii răspunzătoare pentru lucrările de remediere, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor]. 
 

11.7  

 

Dreptul de Acces Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la 
Lucrări după cum este în mod rezonabil necesar, până la emiterea Procesului 
Verbal de Recepţie Finală, cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu 
măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 
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11.8  

 

Stabilirea Cauzelor 
Defecţiunilor  

La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice 
cauzele tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul are 
obligaţia remedierii defecţiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Costul inspecţiilor, inclusiv un 
profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de către Inginer în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] şi va fi inclus în 
Preţul Contractului. 
 

11.9  

 

Procesul Verbal de 
Recepţie Finală 

Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până 
când Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepţie Finală, 
precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în 
Contract. 
 
Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepţie Finală în termen de 28 de zile 
după ultima dată de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, sau cât 
mai curând posibil după ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele 
Antreprenorului, a terminat toate Lucrările, a efectuat testele pentru toate 
Lucrările şi a remediat defecţiunile. Un exemplar al Procesului Verbal de 
Recepţie Finală va fi predat Beneficiarului. 
 
Procesul Verbal de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a 
certifica recepţia Lucrărilor. 
 

11.10  

 

Obligaţii 
Neîndeplinite 

După emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea 
responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la 
data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, 
Contractul se va considera a fi în vigoare. 
 

11.11  

 

Eliberarea Şantierului După primirea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Antreprenorul va 
îndepărta din Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, 
molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii. 
 
Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul 
a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală, Beneficiarul 
poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Beneficiarul va fi 
îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de 
vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului. 
 
Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită 
Antreprenorului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile 
Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită. 
 

 

12. Măsurarea şi Evaluarea 

 
12.1 
Măsurarea 
Lucrărilor 

Lucrările vor fi măsurate şi evaluate, în vederea plăţii, în conformitate cu 
prevederile acestei Clauze. 
 
De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părţi din Lucrare, se va 
transmite o înştiinţare Reprezentantului Antreprenorului, care: 
 
(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent 

care să asiste Inginerul la efectuarea măsurătorilor, şi 
(b) va furniza orice detalii solicitate de către Inginer. 
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Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să participe la întâlnire sau să trimită un 
reprezentant, măsurătorile făcute de către Inginer (sau în numele acestuia) vor fi 
acceptate ca fiind corecte. 
 
Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca 
Lucrările Permanente să fie măsurate pe baza înregistrărilor din documente, 
documentele vor fi pregătite de către Inginer. Antreprenorul va participa 
împreuna cu Inginerul, la examinarea şi aprobarea documentelor, şi le vor 
semna după ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacă Antreprenorul nu 
va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte. 
 
Dacă Antreprenorul examinează şi nu este de acord cu documentele şi/sau nu le 
semnează, după cum a fost stabilit, Antreprenorul va transmite o înştiinţare 
Inginerului referitoare la documentele care sunt considerate incorecte. După 
primirea înştiinţării, Inginerul va revedea documentele şi le va confirma sau le va 
modifica. Dacă Antreprenorul nu va transmite Inginerului nici o înştiinţare în 
termen de 14 zile de la data la care i s-a solicitat să examineze documentele, 
acestea vor fi considerate corecte. 
 

12.2  

 

Metoda de 
Măsurare 

Cu excepţia altor prevederi ale Contractului şi fără a ţine cont de practica 
curentă: 
 
(a) măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol de 

Lucrări Permanente, şi 
(b) metoda de măsurare va fi în concordanţă cu Listele de Cantităţi sau alte 

Liste aplicabile. 
 

12.3  

 

Evaluarea Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate 
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau stabili Preţul Contractului prin evaluarea fiecărui articol de lucrări, 
aplicând metoda de măsurare convenită sau stabilită în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzelor 12.1 şi 12.2 de mai sus, şi cu tariful sau preţul 
corespunzător fiecărui articol. 
 
Pentru fiecare articol de lucrări, tariful sau preţul corespunzător articolului va fi 
tariful sau preţul specificat pentru articolul respectiv în Contract sau, dacă nu 
există un asemenea tip de articol, se vor lua în considerare specificaţiile 
referitoare la articole similare de lucrări. Pentru un articol de lucrări se va aplica 
un nou tarif sau preţ în situaţia în care: 
 
(a) (i)  cantitatea măsurată a articolului este modificată cu mai mult de 10% 

     din  cantitatea  acestui  articol  din  Lista  de  Cantităţi sau alte Liste; 
  (ii)  modificarea de cantitate, multiplicată cu tariful aplicat pentru articolul 
        respectiv  depăşeşte  0.01%  din  Valoarea  de Contract  Acceptată, 
  (iii) modificarea  de  cantitate  modifică Costul unitar al articolului cu mai 
       mult de 1%, şi 
  (iv) articolul nu este specificat în Contract ca „articol cu tarif fix” 

sau 
(b) (i)  execuţia   lucrărilor este  dispusă  conform  prevederilor  Clauzei 13 
               [Modificări şi Actualizări],  

  (ii)  în Contract  nu  se specifică nici un tarif sau preţ pentru un  articol, şi  
          (iii)  Nici  un  tarif   sau   preţ  din  Contract  nu sunt  aplicabile  deoarece 
                articolul de lucrări nu  este  similar sau  nu  este  executat  în condiţii 
                similare cu nici un alt articol din Contract. 
 
Fiecare nou tarif sau preţ va fi calculat pe baza unor tarife sau preţuri similare 
din Contract cu modificările de rigoare, care să ţină cont de cele descrise în sub-
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paragrafele (a) şi/sau (b), după caz. Dacă nu există tarife sau preţuri similare 
pentru calcularea unui tarif sau preţ nou, acestea se vor calcula potrivit Costului 
real de execuţie a lucrării luând în considerare orice aspect relevant la care se 
adaugă un profit rezonabil,  
 
Până când se va conveni sau se va stabili un tarif sau preţ corespunzător, 
Inginerul va stabili un tarif sau preţ provizionat, în scopul includerii articolului în 
Certificatul Interimar de Plată. 
 

12.4  

 

Omisiuni Omisiunea unei lucrări constituie o parte a (sau integralitatea) unei Modificări, a 
cărei valoare nu a fost convenită, dacă: 
 
(a) Antreprenorul va înregistra (sau a înregistrat) costuri care, dacă lucrarea 

nu ar fi fost omisa, ar fi fost considerate costuri acoperite de o suma care 
este inclusă în Valoarea de Contract Acceptată; 

(b) Omisiunea lucrării va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din 
Preţul Contractului; şi 

(c) Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse în evaluarea nici unei 
lucrări suplimentare; 

 
situaţie în care Antreprenorul va înştiinţa , în consecinţă, Inginerul, prezentând 
detalii justificative. După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona în conformitate 
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau stabili costul, care va fi inclus în Preţul Contractului. 
 

 

13. Modificări şi Actualizări 
 

13.1 
Dreptul de a 
Modifica 

Modificările pot fi iniţiate de către Inginer înainte de emiterea Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare 
adresată Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.  
 
Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului 
în care Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu promptitudine (prezentând detalii 
justificative) că Antreprenorul nu poate obţine cu uşurinţă Bunurile necesare pentru 
Modificare. După primirea înştiinţării, Inginerul va anula, confirma sau modifica 
instrucţiunea. 
 
O Modificare poate include: 
 
(a) modificări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din Contract (deşi,  
       asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o Modificare), 
(b) modificări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări, 
(c) modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din Lucrări, 
(d) omiterea unor lucrări, cu excepţia celor realizate de către alţi executanţi, 
(e) orice lucrare suplimentară, Echipament, Materiale sau servicii necesare 
       pentru Lucrările Permanente, împreuna cu Testele la Terminare aferente,  
       foraje şi alte activităţi de testare şi investigare sau 
(f) modificarea succesiunii sau programului de execuţie a Lucrărilor. 
 
Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a Lucrărilor 
Permanente, până când Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare. 
 

 

13.2  

 

Optimizarea 
Proiectului 

Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia 
Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va 
reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi 
eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în 
avantajul Beneficiarului. 
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Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele 
enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. 
 
Dacă o propunere aprobată de Inginer, va include o modificare a proiectului unei 
părţi din Lucrările Permanente şi dacă nu va fi convenit altfel de către Părţi, atunci: 
 
(a) Antreprenorul va proiecta această parte a lucrărilor, 
(b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 

4.1. [Obligaţiile Generale ale Antreprenorului] şi 
(c) dacă această modificare va conduce la reducerea valorii de Contract pentru 

această parte a lucrărilor, Inginerul va acţiona conform prevederilor Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili o 
primă care va fi inclusă în Preţul de Contract. Această primă va reprezenta 
jumătate (50%) din diferenţa între următoarele valori: 

 
(i) reducerea valorii de Contract rezultată din modificare, exclusiv 

actualizările operate conform prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări 
Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări 
Generate de Modificări ale Preţurilor], şi 

(ii) reducerea, pentru Beneficiar, (dacă este cazul) a valorii lucrărilor 
modificate luând în considerare orice reducere a calităţii, duratei de 
exploatare anticipată sau eficienţei în exploatare. 

 
Dacă valoarea(i) va fi mai mică decât valoarea (ii), nu se va stabili nici o primă. 
 

13.3  

 

Procedura de 
Modificare 

Dacă Inginerul va solicita o propunere, înainte de a dispune o Modificare, 
Antreprenorul va răspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea 
motivaţiei pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul), fie prin transmiterea 
următoarelor: 
 
(a) descrierea lucrării propuse pentru a fi executată şi programul de execuţie al 

acesteia, 
(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de 

execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], şi a 
Duratei de Execuţie, şi 

(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificării. 
 
După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând 
posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt 
fel), şi va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia 
execuţia lucrărilor până la primirea răspunsului. 
 
Fiecare instrucţiune referitoare la execuţia de Modificări, însoţită de solicitarea 
privind înregistrarea Costurilor, va fi emisă de către Inginer Antreprenorului, care va 
confirma de primire. 
 
Fiecare Modificare va fi evaluată potrivit prevederilor Clauzei 12 [Măsurarea şi 
Evaluarea], cu excepţia cazurilor în care Inginerul va dispune sau aproba altceva în 
conformitate cu prevederile acestei clauze. 
 

 

13.4  

 

Plata în Moneda 
Stabilită 

Dacă Contractul va prevedea că plata Preţului Contractului să fie făcută în mai 
multe monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, aprobată sau 
stabilită conform celor de mai sus, se vor specifica sumele plătibile în fiecare din 
monedele stabilite. În acest scop, se va face referire la proporţia existentă sau 
anticipată a monedelor din Costul Modificărilor, şi la proporţia monedelor stabilite 
pentru efectuarea plăţii din Preţul Contractului. 
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13.5  

 

Sume 
Provizionate 

Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, în conformitate cu 
instrucţiunile Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma 
totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, 
pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. 
Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite următoarele instrucţiuni: 
 
(a) Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, 

Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), şi evaluată potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; şi/sau 

(b) Echipamentele, Materialele sau serviciile să fie achiziţionate de către 
Antreprenor,de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele 
definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]) sau în alt fel; şi a căror 
valoare care va fi inclusă în Preţul Contractului reprezintă: 

 
(i) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi,  
(ii) o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca procent din 

aceste sume prin aplicarea unui procent (dacă există) specificat în Lista 
corespunzătoare. Dacă nu există un asemenea procent, se va aplica 
procentul specificat în Anexa la Ofertă. 

 
La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi 
chitanţe justificative. 
  

13.6  

 

Lucrări în Regie Pentru lucrări minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea să fie 
executată pe baza lucrărilor în regie. Lucrările vor fi evaluate în conformitate cu 
Listele de Lucrări în Regie incluse în Contract, şi se va aplica procedura de mai jos. 
Dacă Lista de Lucrări în Regie nu este inclusă în Contract, prevederile acestei Sub-
Clauze nu se vor aplica. 
 
Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite 
Inginerului preţurile aferente. La formularea cererii de plată, Antreprenorul va 
transmite facturi, bonuri, calculaţii sau chitanţe corespunzătoare fiecărui Bun. 
 
Cu excepţia articolelor pentru care Lista Lucrărilor în Regie menţionează că nu 
este necesară plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte, în 
dublu exemplar, care vor include următoarele detalii referitoare la resursele utilizate 
la execuţia lucrărilor din ziua precedentă: 
 
(a) numele, funcţia şi orele prestate pentru Personalul Antreprenorului, 
(b) identificarea, tipul şi orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului şi ale 

Lucrărilor Provizorii şi,  
(c) cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite. 
 
Dacă vor fi corecte, sau după ce au fost convenite de către părţi, câte o copie a 
fiecărei situaţii va fi semnată de către Inginer şi restituită Antreprenorului. Ulterior, 
Antreprenorul va transmite Inginerului, situaţii cu preţurile pentru aceste resurse, 
înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. 
 

 

13.7  

 

Actualizări 
Generate de 
Modificări ale 
Legilor 

Preţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere sau 
diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Ţării (inclusiv introducerea 
unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea 
juridică sau oficială, guvernamentală, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de 
Bază, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit 
prevederilor Contractului. 
 
Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri şi/sau Costuri 
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suplimentare ca rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute 
ulterior Datei de Bază, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării 
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 
 
După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme. 
 

13.8  

 

Actualizări 
Generate de 
Modificări ale 
Preţurilor 

În această Sub-Clauză, „tabelul datelor de actualizare” înseamnă tabelul completat, 
care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofertă. Dacă nu există un 
astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor 
aplica. 
 
Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi 
actualizate pentru creşterea sau diminuarea costului forţei de muncă, al Bunurilor şi 
al altor elemente ale Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate 
prin aplicarea formulelor prevăzute în această Sub-Clauză. În măsura în care, prin 
prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigură o compensaţie 
totală pentru creştere sau diminuare, se va considera că Valoarea de Contract 
Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau 
scădere a costurilor. 
 

 Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum 
este evaluată în conformitate cu Lista corespunzătoare şi aprobată în Certificatele 
de Plată, va fi determinată, conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se 
plăteşte Preţul Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucrările evaluate 
pe baza Costului sau a preţurilor curente. Formulele vor fi de următorul tip: 
 

Pn = a + b 
Ln 

+ c 
En 

+ d 
Mn 

+ … 
Lo Eo Mo 

 
unde: 

 
”Pn” este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de 
contract estimate în moneda relevantă pentru lucrarea realizată în 
perioada „n”, această perioadă fiind o lună, în afară de cazul în care Anexa 
la Ofertă este prevăzut altfel; 
 
„a” este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, 
reprezentând partea neactualizabilă din plăţile contractuale; 
„b”, „c”, „d” sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui 
element relevant de cost în execuţia Lucrărilor, aşa cum este stabilit în 
tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel 
pot reprezenta resurse cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale; 
 

 „Ln”, „En”, „Mn” sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţă pentru 
perioada „n”, exprimaţi în moneda relevantă de plată, care se aplică 
fiecărui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi 
a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv); şi 
 
„Lo”, „Eo”, „Mo” sunt indicii de preţ de bază sau preţurile de referinţă, 
exprimaţi în moneda relevantă de plată, care corespund fiecărui element 
relevant de cost, la Data de Bază. 
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Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţă prevăzute în tabelul cu datele 
de actualizare. Dacă există îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi 
stabiliţi de către Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la 
datele prezentate (înscrise în coloanele patru şi, respectiv, cinci din tabelul cu date 
de actualizare) în scopul clarificării provenienţei; deşi aceste date (şi respectiv 
aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preţ de bază. 
 
În cazurile în care „moneda indicilor”(prevăzuţi în tabel) nu este moneda relevantă 
pentru plată, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de 
schimb al acestei monede, stabilit de către Banca Naţională a Ţării, din data 
menţionată mai sus pentru care se cere să se aplice indicele. 
 
În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea 
Certificatelor Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată 
corespunzător atunci când un indice curent de preţ este disponibil. 
 
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de 
Execuţie, actualizarea preţurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) 
fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei 
de Execuţie a Lucrărilor, sau (ii) indicele sau preţul curent, în funcţie de care dintre 
aceştia este mai favorabil pentru Beneficiar. 
 
Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi în tabelul 
(tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit 
nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor. 
 

 

14. Preţul Contractului şi Plăţile 

 
14.1 
Preţul Contractului 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 
 
(a) Preţul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 12.3 [Evaluarea] şi va putea fi revizuit conform prevederilor 
Contractului, 

(b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care 
acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar 
Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste costuri, cu 
excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de 
Modificări ale Legilor]; 

(c) cantităţile care sunt incluse în Listele de Cantităţi sau alte Liste vor fi 
cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte pentru: 

 

(i) Lucrările pe care Antreprenorul trebuie să le execute, sau 
(ii) scopurile Clauzei 12 [Măsurarea şi Evaluarea], şi 
 

(d) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile după 
Data de Începere a Lucrărilor, o propunere de defalcare a fiecărui preţ 
din sumele forfetare prevăzute în Liste. Inginerul poate lua în 
considerare defalcarea la elaborarea Certificatelor de Plată, dar nu va 
avea nici o obligaţie în raport cu aceasta. 

 
 

 

14.2  

 

Plata în Avans Beneficiarul va efectua o plată în avans, sub forma unui împrumut fără 
dobândă, în vederea mobilizării, după ce Antreprenorul va prezenta o garanţie 
în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea totală a plăţii în 
avans, numărul şi datele achitării tranşelor (dacă sunt mai multe decât una), 
moneda şi procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele menţionate în Anexa 
la Ofertă. 
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Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este 
prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa 
la Ofertă. 
 

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a 
Avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după ce 
Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garanţia de Bună Execuţie potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) o garanţie de 
valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanţie va fi 
emisă de către o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către 
Beneficiar, şi va avea formatul anexat Condiţiilor Speciale sau alt format 
aprobat de către Beneficiar. 
 

Garanţia prezentată de către Antreprenor va fi valabilă şi va rămâne în vigoare 
până la data rambursării avansului, şi valoarea acesteia poate fi redusă 
progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele 
de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de 
data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la 
rambursarea plăţii în avans. 
 

Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de 
Plată. Cu excepţia cazului în care în Anexa la Ofertă se specifică alte procente: 
 

(a) în Certificatele de Plată deducerile vor începe să se facă în momentul în 
care valoarea tuturor plăţilor interimare autorizate (cu excepţia plăţii în 
avans, deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depăşeşte 10 procente 
(10%) din Valoarea de Contract Acceptată, mai puţin Sumele 
Provizionate şi 

(b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui 
Certificat de Plată (cu excepţia plăţii în avans, deducerilor şi a restituirii 
sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în plata în avans, 
până în momentul în care plata în avans va fi rambursată. 

 
Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Procesului 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit 
prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 
16 [Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 
19 [Forţa Majoră] (după caz), totalul diferenţei rămase se va plăti imediat de 
către Antreprenor Beneficiarului. 
 

14.3  

 

Prezentarea 
Situaţiilor Interimare 
de Lucrări 

Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfârşitul fiecărei luni, o situaţie de 
lucrări, în şase exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va 
prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, 
împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind 
evoluţia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind 
Evoluţia Execuţiei Lucrărilor]. 
 

 Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate 
în monedele în care se plăteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos: 
 
(a) valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi 

Documentele Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv 
Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la 
(b) la (g) de mai jos; 

(b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor 
şi preţurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate 
de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de 
Modificări ale Preţurilor]; 

(c) orice sumă care este dedusă ca reţinere, calculată prin aplicarea 
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procentului de reţinere, prevăzut în Anexa la Ofertă, la totalul sumelor 
de mai sus, până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va 
ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există), prevăzută în Anexa la 
Ofertă; 

(d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi 
rambursări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]; 

(e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi 
Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi 
Materiale destinate Lucrărilor]; 

(f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor 
Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 
[Revendicări, Dispute şi Arbitraj], şi 

(g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare. 
 

14.4  

 

Graficul de Plăţi Dacă în Contract este prevăzut un grafic de plăţi care să specifice procentele 
în care se va plăti Preţul Contractului, atunci, cu excepţia altor prevederi ale 
acestui grafic: 
 
(a) tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract 

estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]; 

(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate 
Lucrărilor] nu se vor aplica; 

(c) dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, 
înregistrată în execuţia Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală 
este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăţi, 
atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 
stabili valorile tranşelor care să ia în considerare măsura în care 
evoluţia înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au 
fundamentat tranşele de plată. 

 
Dacă în Contract nu este inclus un grafic de plăţi, Antreprenorul va transmite 
estimări provizorii ale plăţilor estimate a fi datorate la sfârşitul fiecărui trimestru. 
Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile după Data de Începere. 
Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial, până la emiterea Procesului 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
 

14.5  

 

Echipamente şi 
Materiale destinate 
Lucrărilor 

În situaţia aplicării acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plată se 
vor adăuga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) 
sume suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele, care au fost expediate 
pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente, şi (ii) deduceri, în 
situaţia în care valoarea de contract a acestor Echipamente şi Materiale este 
inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului 
(a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. 
 
Dacă listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai 
jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă, această Sub-Clauză nu se va aplica. 
 
Inginerul va stabili şi aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de 
Plată, dacă vor fi îndeplinite următoarele condiţii: 
 

 (a) Antreprenorul: 
 

(i) a păstrat evidenţe satisfăcătoare (inclusiv comenzi, chitanţe, 
înregistrări privind Costurile şi utilizarea Echipamentelor şi 
Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, şi 

(ii) a transmis o situaţie de plată pentru Costul de procurare şi livrare a 
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Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier, însoţită de documente 
justificative 

 
şi de asemenea: 
(b) Echipamentele şi Materialele respective: 
 

(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexă la Ofertă pentru plată la 
expedierea pe Şantier, 

(ii) au fost îmbarcate şi sunt în drum spre Şantier, în conformitate cu 
prevederile Contractului; şi 

(iii) sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, 
care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii 
transportului şi a asigurării, cu orice alte documente solicitate în 
mod rezonabil, precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o formă 
şi de către o entitate aprobate de către Beneficiar, la valoarea şi 
moneda echivalentă sumei datorate potrivit prevederilor acestei 
Sub-Clauze; această garanţie poate fi prezentată într-un format 
similar cu cel la care s-a făcut referire în Sub-Clauza 14.2 [Plata în 
Avans], şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor 
fi depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva 
pierderii, degradării şi deteriorării; 

 
sau 
(c) Echipamentele şi Materialele respective: 
 

(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexă la Ofertă pentru plata la livrarea 
pe Şantier, şi 

(ii) au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier şi sunt 
protejate împotriva pierderii, degradării şi deteriorării, şi par să 
corespundă prevederilor Contractului. 

Sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul 
a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către Inginer pentru 
Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier), ţinând cont de 
documentele menţionate în această Sub-Clauză şi de valoarea de contract 
pentru Echipamente şi Materiale. 
 
Moneda de plată pentru sumele suplimentare va fi aceeaşi cu cea în care se 
va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclusă în situaţia de 
lucrări potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 
[Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. În Certificatul de Plată se va 
aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru 
Echipamentele şi Materialele respective şi va fi în aceleaşi monede şi aceleaşi 
proporţii ca şi suma suplimentară. 
 

14.6  

 

Emiterea 
Certificatelor de Plată 
Interimare 
 

Nici o sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi 
aprobat Garanţia de Bună Execuţie. Apoi, în termen de 28 de zile după 
primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative Inginerul va emite 
către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de 
plată stabilită în mod echitabil de către Inginer şi detaliile justificative aferente. 
 
Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea Procesului 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un Certificat Interimar de Plată 
pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) va fi mai mică decât 
valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată (dacă există) prevăzută în 
Anexa la Ofertă. În această eventualitate, Inginerul va transmite o înştiinţare 
Antreprenorului. 
 

 Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară 
de următoarele: 
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(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se 

conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii 
poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; 
şi/sau 

(b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau 
să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Inginer în acest scop, 
valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până la terminarea 
lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. 

 
În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care 
în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se 
va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, 
consimţământul sau satisfacţia Inginerului. 
 

14.7  

 

Plăţile Beneficiarul va plăti Antreprenorului: 
 
(a) prima tranşă din plata în avans, în termen de 42 de zile după emiterea 

Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile după primirea 
documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia 
de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru plată 
fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii. 

(b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată în termen de 56 
de zile după primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi 
documentelor justificative; şi  

(c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 56 de zile 
după primirea de către Beneficiar a Certificatului de Plată. 

 
Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat 
de Antreprenor şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) specificate în 
Contract. 
 

14.8  

 

Întârzieri în 
Efectuarea Plăţilor 

Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de 
finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma 
neplătită. Această perioadă se va considera că începe la data pentru plată, 
specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], fără a se lua în considerare (în cazul 
sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plată. 
 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, aceste dobânzi vor fi 
calculate la rata de scont publicată de banca centrală din ţara monedei în care 
se face plata la care se adaugă 3 puncte procentuale, şi vor fi plătite în acea 
monedă. 
 
Antreprenorul va avea dreptul la această plată fără o notificare sau certificare 
oficială, şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau despăgubire. 
 

14.9  

 

Plata Sumelor 
Reţinute 

După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru jumătate din Suma 
Reţinută. Dacă un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor va fi 
emis pentru un Sector sau parte de lucrări, o parte din Suma Reţinută va fi 
autorizată şi plătită. Această parte va reprezenta două cincimi (40%) din 
valoarea rezultată din raportul între valoarea de contract estimată a Sectorului 
sau părţii de lucrări şi Preţul Contractului final estimat. 
 
Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a 
Defecţiunilor, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru restul rămas 
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de plătit din Suma Reţinută. Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor pentru un Sector de lucrări, o parte din a doua jumătate 
din Suma Reţinută va fi autorizată şi plătită imediat după data de expirare a 
Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. Această parte va reprezenta două 
cincimi (40%) din valoarea rezultată din raportul între valoarea de contract 
estimată a Sectorului de lucrări şi Preţul Contractului final estimat. 
 
În situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 
[Perioada de Garanţie], Inginerul va fi îndreptăţit să reţină costul estimat al 
acestor lucrări până la execuţia acestora. 
 
La calculul părţilor restituite, nu se vor lua în considerare nici un fel de 
actualizări la care se referă Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de 
Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauza 13.8 [Actualizări Generate de Modificări 
ale Preţurilor]. 
 

14.10  

 

Situaţia de Lucrări la 
Terminare  

În termen de 84 de zile după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase 
exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, însoţită de documente justificative, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de 
Lucrări], care să conţină: 
 
(a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile 

Contractului până la data menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, 

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi 
(c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră că îi 

vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi 
prezentate în Situaţia de lucrări la terminare. 

 
Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 
[Emiterea Certificatelor Interimare de Plată]. 
 

14.11  

 

Prezentarea 
Situaţiilor Finale de 
Lucrări  

În termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, 
Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia finală de 
lucrări, însoţită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un 
format aprobat de către Inginer, următoarele: 
 
(a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, 

şi 
(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit 

prevederilor Contractului, sau în alt fel. 
 
Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei 
finale, Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care 
Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua toate modificările 
convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va transmite 
Inginerului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referă 
la situaţia de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situaţia Finală de 
Lucrări. 
 
Dacă, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că 
există o dispută, în pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut 
de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată 
Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părţile din situaţia finală 
asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de 
Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale 



 50 

Amiabilă], Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului (cu o copie 
pentru Inginer) o Situaţie Finală de Lucrări. 
 

14.12  

 

Scrisoarea de 
Descărcare 

La prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări, Antreprenorul va transmite o 
Scrisoare de Descărcare care va confirma faptul că totalul Situaţiei Finale de 
Lucrări reprezintă valoarea finală şi completă a tuturor sumelor datorate 
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. 
Această scrisoare poate confirma faptul că descărcarea va intra în vigoare la 
data la care Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie şi restul de 
plată, dată la care descărcarea va deveni efectivă.  
 

 

14.13  

 

Emiterea 
Certificatului Final de 
Plată 

În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de 
descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea 
Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], 
Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plată, care va menţiona: 
 
(a) suma finală care este datorată, şi 
(b) diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau 

Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare 
toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care 
Beneficiarul este îndreptăţit. 

 
Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi 
Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va solicita 
Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune 
situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată 
pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată. 
 

14.14  

 

Încetarea 
Responsabilităţii 
Beneficiarului 

Beneficiarul nu va mai avea nici o obligaţie faţă de Antreprenor în nici un fel 
sau pentru nici o problema în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului 
sau cu execuţia Lucrărilor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în 
mod expres o sumă pentru aceasta: 
 
(a) în Situaţia Finală de Lucrări, şi de asemenea 
(b) în Situaţia de Lucrări la Terminare, descrisă în Sub-Clauza 14.10 

[Situaţia de Lucrări la Terminare] (cu excepţia problemelor sau situaţiilor 
apărute după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor). 

 
Această Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului privind 
obligaţiile sale de despăgubire, sau în caz de fraudă, greşeală deliberată sau 
comportament necorespunzător. 
 

14.15  

 

Moneda în care se 
Efectuează Plata 

Preţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele menţionate în Anexa la 
Ofertă. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, dacă se 
menţionează mai mult de o monedă, plăţile se vor face după cum urmează: 

 
(a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată doar în Moneda 

Locală: 
 

(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Străine şi cursurile fixe 
de schimb stabilite pentru calcularea plăţilor vor fi cele menţionate 
în Anexa la Ofertă, dacă părţile nu au convenit altfel; 

(ii) plăţile şi deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 
[Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de 
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Modificări ale Legilor] vor fi făcute în monedele şi procentele 
aplicabile acestora; şi 

(iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) 
la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de 
Lucrări] vor fi făcute în monedele şi procentele specificate în sub-
paragraful (a) (i) de mai sus; 

 
(b) plata daunelor specificate în Anexa la Ofertă se va face în monedele şi 

procentele specificate în Anexa la Ofertă; 
 (c) plăţile efectuate de Antreprenor către Beneficiar vor fi făcute în moneda 

în care suma a fost cheltuită de către Beneficiar sau în moneda care 
este convenită de ambele Părţi; 

(d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită 
monedă depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în 
acea monedă, Beneficiarul poate recupera diferenţa acestei sume din 
sumele pe care le are de plătit Antreprenorului în alte monede; şi 

(e) dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează nici un curs de schimb, se 
vor aplica cursurile de schimb din Data de Bază stabilite de banca 
naţională a Ţării. 

 

 

15. Rezilierea Contractului de către Beneficiar 

 
15.1    

   

Înştiinţarea de 
Remediere 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile 
prevăzute în Contract, Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o 
înştiinţare, să corecteze eroarea şi să o remedieze într-o perioadă specificată 
şi rezonabilă de timp. 
 

15.2  

 

Rezilierea Contractului 
de către Beneficiar 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: 
 
(a) nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de 

Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere], 

(b) abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu 
continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului, 

(c) nu reuşeşte, fără justificări rezonabile: 
 

(i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 
[Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor], sau 

(ii) să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de 
Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. 

 
(d) subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să 

obţină aprobarea necesară; 
(e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un 

ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu 
creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui 
administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor 
creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform 
prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei 
astfel de situaţii sau evenimente, sau 

(f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de 
mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau 
recompensă pentru: 

 
(i) a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau 
(ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are 
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legătură cu Contractul, 
 

sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau 
Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei 
persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-
paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului 
Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. 

 
În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 
14 zile după transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, va putea să 
rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. În cazurile 
descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin înştiinţare, 
să rezilieze imediat Contractul. 
 
Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt 
drept al Beneficiarului prevăzut în Contract sau alt drept. 
 
După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate 
Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte 
documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va 
face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni rezonabile 
incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, 
şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. 
 
După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu 
alte entităţi. Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, 
Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare 
întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. 
 
Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi 
Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în 
apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine 
evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la 
data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată 
Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru 
recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi 
plătită apoi Antreprenorului. 
 

15.3  

 

Evaluarea la Data 
Rezilierii 

De îndată ce este practic posibil, după ce o înştiinţare de reziliere potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a 
intrat în vigoare, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili 
valoarea Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, şi alte sume 
datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
 

15.4  

 

Plata după Rezilierea 
de către Beneficiar 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 
[Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare, Beneficiarul 
poate: 
 

   (a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului], 

(b) sista plăţile următoare către Antreprenor până când costurile de 
execuţie, terminare şi remediere a defecţiunilor, daunelor produse de 
întârzieri în terminarea lucrărilor (dacă există), şi toate celelalte costuri 
suportate de către Beneficiar au fost stabilite şi/sau 

(c) recupera de la Antreprenor pierderile şi daunele suportate de către 
Beneficiar şi orice alte costuri suplimentare pentru terminarea 
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Lucrărilor, după luarea în considerare a sumelor datorate 
Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la 
Data Rezilierii]. După acoperirea acestor pierderi, daune şi costuri 
suplimentare Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa. 

 
15.5  

 

Dreptul Beneficiarului 
de a Rezilia Unilateral 
Contractul 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment 
convenabil pentru Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere adresată 
Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile după 
primirea înştiinţării de către Antreprenor şi returnarea Garanţiei de Bună 
Execuţie de către Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit 
prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuşi Lucrările 
sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către alt antreprenor. 
 
După reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor 
Antreprenorului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 
[Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi]. 
 

 

16. Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor 

 
16.1  

 

Dreptul Antreprenorului 
de a Suspenda Execuţia 
Lucrărilor 

Dacă Inginerul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor 
Interimare de Plată] sau dacă Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-
Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar] sau Sub-
Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul poate, la cel puţin 21 de zile după 
înştiinţarea Beneficiarului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă 
ritmul de execuţie) până la data la care Antreprenorul va primi, dacă va 
primi, Certificatul de Plată, dovada concretă sau plata, după caz şi în 
conformitate cu cele precizate în înştiinţare. 
 
Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări 
financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea 
Plăţilor] şi la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 
[Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. 
 
Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, dovada concretă 
sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în 
înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţării de reziliere a 
Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normală de îndată ce 
acest lucru este posibil. 
 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca 
urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite 
o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 
20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de 
Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil 
care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

 
   După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona, în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a 
conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
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16.2  

 

Rezilierea Contractului 
de către Antreprenor 

Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: 
 
(a) nu primeşte, în termen de 42 de zile după transmiterea înştiinţării, 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a 
Suspenda Execuţia Lucrărilor] dovada rezonabilă referitoare la 
respectarea condiţiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor 
Financiare de către Beneficiar], 

(b) Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 56 
de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor 
justificative, 

(c) nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în 
termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în 
Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], termen la care trebuie efectuată plata (cu 
excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului]), 

(d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile 
prevăzute în Contract, 

(e) Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul 
Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], 

(f) o suspendare îndelungată afectează în totalitate Lucrările, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungită], sau 

(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, 
primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un 
acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o afacere sub 
coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în 
beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment 
care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu 
cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment. 

  
În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate 
rezilia Contractul, la 14 zile după transmiterea unei înştiinţări către 
Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul 
poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. 
 
Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt 
drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept. 
 

16.3  

 

Încetarea Execuţiei 
Lucrărilor şi Retragerea 
Utilajelor 
Antreprenorului 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 
[Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 
[Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 
[Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu 
promptitudine: 
 
(a) va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Inginer 

pentru a proteja viaţa, proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor, 
(b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, 

Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit, şi 
(c) va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor 

necesare pentru siguranţa acestuia, şi va părăsi Şantierul. 
 

16.4  

 

Plata după Rezilierea de 
către Antreprenor 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 
[Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare, 
Beneficiarul cu promptitudine: 
 
(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie, 
(b) va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 

[Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], şi 



 55 

(c) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei 
pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecinţă a 
acestei rezilieri. 

 

 

17. Riscuri şi Responsabilităţi 
 

17.1    

   

Despăgubiri  Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Personalul 
Beneficiarului şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nici o reclamaţie, dauna, 
pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: 
 
(a) vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, 

ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare (dacă 
există) şi de execuţie ale Antreprenorului, a terminării Lucrărilor, şi 
remedierii oricăror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor 
intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul 
Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi 

(b) daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (alte 
decât Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi: 

 
(i) se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare ale Antreprenorului 

(dacă există) în cursul sau datorită acestora, a activităţii de execuţie, 
terminare a Lucrărilor şi de remediere a defecţiunilor, şi 

(ii) se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării 
Contractului de către Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de 
oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau 
indirect de către aceştia. 

 
Beneficiarul va despăgubi şi se va asigura că Antreprenorul, Personalul 
Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nici o reclamaţie, daună, 
pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: (1) răniri, 
îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţă, actelor 
intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul 
Beneficiarului sau de către oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru 
care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare, după cum este 
descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare 
împotriva Vătămării Persoanelor şi Daunelor Aduse Proprietăţii]. 
 

 

17.2  

 

Responsabilitatea 
Antreprenorului faţă 
de Lucrări 

Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor 
şi a Bunurilor de la Data de Începere până la data emiterii Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări]), dată la care 
responsabilitatea pentru grija de Lucrări va fi transferată Beneficiarului. Dacă se 
emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru Sectoare 
sau părţi de Lucrări (sau se consideră a fi emis), responsabilitatea pentru grija 
faţă de Sectoarele sau părţile de Lucrări va fi transferată Beneficiarului. 
 
După ce responsabilitatea a fost transferată Beneficiarului, Antreprenorul îşi va 
asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data 
specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, până când 
lucrarea va fi finalizată. 
 
Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau 
Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul 
este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauză care nu este enumerată 
în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera 
pierderile sau daunele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât 
Lucrările, Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu 
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prevederile Contractului. 
Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acţiuni 
întreprinse de către Antreprenor după emiterea Procesului Verbal de Recepţie 
la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va răspunde, de asemenea, de orice 
pierdere sau daună care se produce după ce a fost emis Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi care rezultă dintr-un eveniment anterior 
pentru care Antreprenorul era răspunzător. 
 

17.3  

 

Riscurile 
Beneficiarului 

Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt: 
 
(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazii, 

actiuni ale duşmanilor străini, 
(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat sau 

război civil în interiorul Ţării, 
(c) revolte, tulburări sau dezordine publică în Ţară, provocate de altcineva 

decât Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului sau 
Subantreprenorilor, 

(d) muniţii de război, materiale explozive, iradieri şi contaminări cu substanţe 
radioactive în interiorul Ţării, cu excepţia cazurilor când folosirea celor de 
mai sus poate fi pusă pe seama Antreprenorului, 

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se 
deplasează cu viteze sonice sau supersonice, 

(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările 
Permanente, cu excepţia celor menţionate în Contract, 

(g) proiectarea oricărei părţi din Lucrări de către Personalul Beneficiarului 
sau de către alte persoane faţă de care Beneficiarul este responsabil, şi 

(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii care este Imprevizibilă sau 
împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate 
cere să fi luat măsuri de precauţiune corespunzătoare. 

 
17.4  

 

Consecinţele 
Riscurilor 
Beneficiarului 

Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de 
mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau 
Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o 
înştiinţare Inginerului şi va recupera pierderile sau daunele în măsura în care 
acest lucru este solicitat de către Inginer. 
 
Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare 
pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o 
altă înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 
20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. În 
cazurile descrise în sub-paragrafele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.3 
[Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va adăuga şi un 
profit rezonabil. 

 
După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
 

17.5  

 

Drepturi de 
Proprietate 
Intelectuală şi  
Industrială 

În această Sub-Clauză, „încălcare” înseamnă o încălcare (sau pretinsă 
încălcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, drept de autor, 
a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a 
altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; şi 
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   „revendicare” înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei 
revendicări) privind o încălcare. 
 
Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei 
revendicări, o înştiinţare celeilalte Părţi, referitoare la revendicare, se va 
considera că a renunţat la orice drept de a primi despăgubirile reglementate de 
prevederile acestei Sub-Clauze. 
 
Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu 
este vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o încălcare care 
este sau a fost: 
 
(a) un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a cerinţelor 

Contractului, sau 
(b) un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar: 
 

(i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod 
rezonabil din Contract, sau 

(ii) în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, 
cu excepţia cazului în care o astfel de utilizare a fost adusă la 
cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este 
specificată în Contract. 

 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu 
este vinovat sau nu este afectat de nici o reclamaţie generată de sau în 
legătură cu (i) fabricarea, utilizarea, vânzarea sau importul oricăror bunuri, sau 
(ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul. 
 
Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei 
Sub-Clauze, Partea care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza 
negocieri pentru concilierea revendicării sau soluţionarea litigiului ori arbitrajului 
care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la procesul de contestare 
a revendicării, la cererea şi pe costul Părţii în culpă. Cealaltă Parte (şi 
Personalul acesteia) nu va face nici o declaraţie care poate aduce prejudicii 
Părţii în culpă, cu excepţia cazului în care Partea în culpă nu a reuşit să 
organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a 
solicitat de către prima Parte. 
 

17.6    

   

Limitarea 
Responsabilităţii 

Nici o Parte nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă Parte pentru incapacitatea 
de a utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract 
sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în consecinţă sau daună care 
poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât 
cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] 
şi a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri]. 
 
Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţă de Beneficiar, potrivit prevederilor 
Contractului sau în legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-
Clauza 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului 
şi Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauza 
17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială], nu va depăşi valoarea 
stabilită în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea 
de Contract Acceptată. 
Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală 
premeditată sau comportament necorespunzător al Părţii în culpă. 
 

18. Asigurări 
 

18.1    
   

Cerinţe Generale În această Clauză, „Partea asiguratoare” înseamnă, pentru fiecare tip de 
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pentru Asigurări asigurare, Partea responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările 
specificate în Sub-Clauzele relevante. 
 
Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare 
asigurare va fi făcută cu asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii 
aprobaţi de către Beneficiar. Aceşti termeni vor fi compatibili cu termenii 
conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. 
Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor 
acestei clauze. 
 
Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare 
asigurare va fi efectuată cu asiguratori şi în termenii care să respecte detaliile 
anexate la Condiţiile Speciale. 
 
Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie 
asigurată, asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat 
ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată pentru fiecare membru al 
asociaţiei. Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă asociaţie asigurată, diferită de 
cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va 
acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii 
suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul va acţiona 
în numele Personalului Beneficiarului , (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor 
avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu 
asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii 
asigurate să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare. 
 
Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va 
asigura efectuarea plăţilor în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor 
sau daunelor. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea 
pierderilor sau daunelor. 
 
Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele 
specificate în Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere) următoarele: 
 
(a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost 

încheiate, şi 
(b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 

[Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 
18.3 [Asigurare Împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse 
Proprietăţii]. 

 
După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va 
transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau 
a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare Inginerului. 
 
Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. 
Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificări în 
execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile 
acestei Clauze. 
 
Nici una din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor 
asigurărilor fără să obţină acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un 
asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea 
notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare 
celeilalte Părţi. 
 
Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una 
din asigurările necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor 
Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi satisfăcătoare şi copii ale 
poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, 
cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt 
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drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare 
şi să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare 
va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime, iar Preţul de 
Contract va fi modificat în consecinţă. 
 
Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle 
sau responsabilităţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate 
cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau 
nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi/sau 
Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. 
Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare 
posibilă şi care trebuie făcută şi menţinută în conformitate cu prevederile 
Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu 
efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice 
sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către 
Partea asiguratoare. 
 
Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul 
Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului]. 
 

18.2   

  

Asigurarea Lucrărilor 
şi a Utilajelor 
Antreprenorului 

Partea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi 
Documentele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de 
înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele 
profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data 
la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului 
(a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale Pentru Asigurări], până la data 
emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
 
Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza 
acoperirea, până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie Finală, 
pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul şi care 
sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea 
Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau 
daune cauzate de către Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la 
care se referă Clauza 11 [Perioada de Garanţie]. 
 
Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin 
decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la 
Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie 
în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul 
este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. 
 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor 
acestei Sub-Clauze asigurările : 
 
(a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
(b) se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite 

să primească plăţi de la asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate 
între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, 

(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care 
nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 

(d) vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care 
se datorează utilizării sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părţi din 
Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în 
sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile 
Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot 
asigura în termeni comercial rezonabili, cu franşize deductibile per 
eveniment care să nu depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă 
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(dacă nu este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se 
va aplica), şi 

(e) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea: 
 

(i) unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de 
proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare (dar 
poliţa va include orice alte părţi care sunt pierdute sau degradate 
ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este descris în 
sub-paragraful (ii) de mai jos), 

(ii) unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul 
de a restabili orice altă parte din Lucrări, dacă această parte 
prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor 
sau manoperei necorespunzătoare, 

(iii) unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Beneficiar, 
cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul este responsabil pentru 
pierderi sau daune, şi 

(iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 
14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]. 

 
Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, poliţa descrisă la sub-
paragraful (d) de mai sus încetează de a mai fi disponibilă în termeni 
comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înştiinţa 
Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptăţit, în 
condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume 
echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit 
să i se ceară Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliţă, şi (ii) se 
va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni 
comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile 
Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale pentru Asigurări]. 
 

18.3     

    

Asigurare împotriva 
Vătămării 
Persoanelor 
şi a Daunelor Aduse  
Proprietăţii  

Partea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru 
orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare 
proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau 
oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate 
de execuţia Contractului de către Antreprenor şi se produc înainte de 
emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală. 
 
Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un 
număr nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii 
specificate în Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu este specificată o 
valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 
 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în 
această Sub-Clauza: 
 
(a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 
(b) vor fi făcute în numele ambelor Părţi 
(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile 

sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (exceptând cele 
asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a 
executării Contractului de către Antreprenor, şi 

(d) pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din: 
 

(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, 
sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru 
Lucrările Permanente, 

(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor 
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Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia orice 
defecţiuni, şi 

(iii) cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 
exceptând măsura în care poliţa este disponibilă în termeni 
rezonabili din punct de vedere comercial. 

 
18.4     

    

Asigurarea 

Personalului 

Antreprenorului 

 

Antreprenorul va face şi menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 

reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) 

care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei 

persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt membru al 

Personalului Antreprenorului. 

 

Beneficiarul şi Inginerul vor primi de asemenea, despăgubiri potrivit 
prevederilor poliţei de asigurare cu excepţia cazului în care această 
asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în măsura în care acestea 
sunt produse de un act sau o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului 
Beneficiarului. 
 
Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care 
acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii 
Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de către Subantreprenori, dar 
Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze. 
 

 

19. Forţa Majoră 
 

19.1 
Definiţia Forţei Majore 

 

În această clauză "Forţa Majoră" înseamnă un eveniment sau circumstanţă 
excepţională: 
 
(a) care nu poate fi controlată de către una din Părţi 
(b) pe care această Parte nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil 

înainte de semnarea Contractului, 
(c) care, odată apărut, nu a putut fi evitat sau depăşit în mod rezonabil de 

acea Parte, şi 
(d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte Părţi. 
 
Forţa Majoră poate include, dar nu se limitează, atâta timp cât sunt 
îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente 
excepţionale sau circumstanţe de tipul celor enumerate mai jos: 
 

(i) război, ostilităţi (indiferent dacă se declara război sau nu), invazii, 
actiuni ale  duşmanilor străini, 

(ii) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de 
stat, sau război civil 

(iii) revolte, tulburări şi dezordine, greve şi lock out provocate de 
altcineva decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai 
Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,  

(iv) muniţii de război, materiale explozive, radiaţii ionizante şi 
contaminări cu substanţe radio-active, cu excepţia cazurilor când 
utilizarea muniţiei, explosivilor, radiaţiilor sau radioactivitatea 
poate fi pusa pe seama Antreprenorului. 

(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupţii 
vulcanice. 

 
19.2     

    

Inştiinţarea Forţei 
Majore 

Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit 
prevederilor Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va 
înştiinţa cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie  



 62 

 Forţă Majoră şi va specifica obligaţiile de la a căror îndeplinire este sau va fi 
împiedicată. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce Partea 
cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care 
constituie Forţă Majoră. 
 
Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor 
obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le 
îndeplinească. 
 
Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa 
Majoră nu se va aplica obligaţiilor nici uneia dintre Părţi de a face plăţi către 
cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. 
 

19.3     

    

Obligaţia de a Reduce 
Întârzierile la Minim 

Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce 
la minim orice întârziere datorată Forţei Majore în realizarea Contractului. 
 
Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va 
transmite o înştiinţare celeilalte Părţi. 
 

 

19.4     

    

Consecinţele Forţei 
Majore 
 

Dacă Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească 
oricare dintre obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], şi se 
produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, 
Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă 
terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele 
sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-
Clauzei 19. 1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul sub-paragrafelor (ii) 
la (iv) se produc în Ţară. 

 
După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
 

 
 
 

19.5     

    

Forţa Majoră care 
Afectează 
Subantreprenorii 
 

Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau 
acord legat de Lucrări, de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau 
mai extinşi decât cei specificaţi în această Clauza, astfel de evenimente sau 
circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o 
scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului sau nu-l vor 
îndreptăţi să fie exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor acestei 
Clauze. 
 

19.6     

    

Rezilierea Opţională, 
Lichidare şi Plăţi  

Dacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată 
pentru o perioadă continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care 
s-a transmis o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea 
Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 
de zile datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, 
atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la 
rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după 
transmiterea înştiinţării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor 
şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului]. 
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După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor 
executate şi va emite un Certificat de Plată care va include: 
  
(a) sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri 

stabilite în Contract 
(b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi 

care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are 
responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente şi 
Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea 
Beneficiarului, după ce vor fi plătite de către Beneficiar şi puse la 
dispoziţia Beneficiarului de către Antreprenor;  

(c) orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod 
rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor; 

(d) Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului 
de pe Şantier şi returnarea acestora către alte lucrări ale 
Antreprenorului în ţara sa de origine (sau către orice altă destinaţie dar 
la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi 

(e) Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la 
data rezilierii erau angajaţi permanenţi pentru Lucrări. 

 
19.7     

    

Exonerarea de 
Executare a 
Contractului prin 
Efectul Legii 
 

În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau 
circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră 
dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare 
dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale 
sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc 
Părţile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, după o 
înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele 
evenimente sau circumstanţe: 
 
(a) Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a 

prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare 
anterioară a Contractului, şi 

(b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi 
cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 
[Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi fost 
reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 

 

 

20. Revendicări, Dispute şi Arbitraj 
 

20.1  
Revendicările 
Antreprenorului 
 

Dacă Antreprenorul se considera îndreptăţit la o prelungire a Duratei de 
Execuţie şi/sau la plăţi suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din 
aceste Condiţii sau conform altor prevederi legate de Contract, 
Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie 
evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicării. 
Înştiinţarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile 
din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască 
evenimentele sau circumstanţele respective. 
 

 Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o 
revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi 
prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar 
Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea 
respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei 
Sub-Clauze 
 
Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin 
Contract şi va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate 
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făcând referire la evenimentele sau circumstanţele relevante. 
 
Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele 
înregistrări din perioada de execuţie care sunt necesare pentru 
fundamentarea oricărei revendicări. După primirea unei înştiinţări potrivit 
prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza păstrarea 
înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea 
înregistrărilor din perioada de execuţie, fără ca aceasta să aibă semnificaţia 
acceptării responsabilităţii Beneficiarului. Antreprenorul va permite 
Inginerului să verifice toate înregistrările şi va transmite Inginerului (dacă 
solicită) copii ale acestora. 
 
În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să 
cunoască) evenimentele sau circumstanţele care au determinat 
revendicarea, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi 
aprobat de către Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o 
revendicare detaliată corespunzător care să conţină toate detaliile referitoare 
la motivul revendicării respective şi la prelungirea duratei de execuţie şi/sau 
costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanţele 
care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci: 
 

 (a) revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară; 
 (b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să 

prezinte întârzierile cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, 
împreună cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod 
rezonabil, şi 

(c) Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile 
de la sfârşitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a 
evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un interval de 
timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer. 

 În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor 
suplimentare care să fundamenteze o revendicare anterioară, sau într-un 
interval de timp propus de Inginer şi acceptat de Antreprenor, Inginerul va 
răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. 
Inginerul poate să solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în 
acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat 
revendicarea. 
 
Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au 
fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile 
Contractului. Până în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi 
suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va avea 
dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării, care a fost 
fundamentată corespunzător. 
 
Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) 
prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuţie a Lucrărilor (înainte sau 
după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 
[Prelungirea Duratei de Execuţie] şi/sau (ii) plata Costurilor suplimentare 
(dacă există) la care este îndreptăţit Antreprenorul, potrivit prevederilor 
Contractului. 
 

 Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se 
pot aplica unei revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile 
acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la 
stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plăţii costurilor suplimentare 
se va lua în consideraţie măsura în care (dacă este cazul) procesul de 
investigare corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, şi numai 
dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-al doilea 
paragraf al acestei Sub-Clauze. 
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20.2     

    

Numirea Comisei de 
Adjudecare 
a Disputelor (CAD) 

Disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a 
Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea 
Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Până la data prevăzută în 
Anexa la Ofertă, Părţile vor numi de comun acord CAD.  

 
 Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din una sau din trei 

persoane, cu experienţă corespunzătoare („adjudecatori”). Dacă nu se 
specifică numărul persoanelor şi dacă Părţile nu convin altfel, CAD va fi 
formată din trei persoane. 

 
 Dacă CAD trebuie să fie alcătuită din trei persoane, fiecare Parte va 

nominaliza un adjudecator, pentru care va primi aprobarea celeilalte Părţi. 
Părţile vor consulta adjudecatorii nominalizaţi şi vor conveni asupra celui de-
al treilea adjudecator, care va fi numit în funcţia de preşedinte al CAD. 

 
 Dacă în Contract este inclusă o listă cu adjudecatori potenţiali, adjudecatorii 

CAD vor fi selectaţi din cei nominalizaţi pe listă, prin eliminarea celor care nu 
doresc sau nu pot să accepte numirea în CAD. 
 

 Acordul dintre Părţi şi adjudecatori, indiferent de numărul acestora, va 
cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la 
aceste Condiţii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de 
către semnatari. 
 

 Condiţiile în care se efectuează remunerarea adjudecatorilor, împreună cu 
remunerarea oricărui expert căruia CAD îi solicită asistenţă, vor fi convenite 
de comun acord de către Părţi la convenirea condiţiilor de numire în funcţie. 
Fiecare Parte va fi responsabilă de plata unei jumătăţi din suma stabilită 
pentru remunerare. 
 
Atunci când Părţile cad de acord, acestea pot să supună atenţiei CAD o 
problema, pentru ca aceasta să-şi exprime o opinie. Nici una din Părţi nu va 
consulta CAD pentru soluţionarea unei probleme fără acordul celeilalte Părţi. 
 

 
 

 De câte ori Părţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoană sau 
mai multe persoane cu experienţa corespunzătoare care să înlocuiască (sau 
care să fie disponibile în vederea înlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD. Cu 
excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare 
dacă unul din adjudecatori refuză sau nu mai este capabil să-şi exercite 
funcţia ca urmare a decesului, incapacităţii, demisiei sau încheierii perioadei 
de exercitare a funcţiei. 
 

 Dacă se produce una din aceste circumstanţe şi nu este disponibilă nici o 
persoană înlocuitoare, se va numi o altă persoană prin procedura în care 
persoana înlocuită a fost nominalizată şi convenită, descrisă în această Sub-
Clauză. 
 

 Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul comun al 
ambelor Părţi, şi niciodată numai de către Beneficiar sau de către 
Antreprenor. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel, numirea CAD 
(respectiv a fiecărui adjudecator) va expira după ce descărcarea de 
responsabilităţi la care se face referire în Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de 
Descărcare] va intra în vigoare. 
 

20.3     

    

Eşecul numirii 
Comisiei de 
Adjudecare 

In cazul aplicării uneia din următoarele condiţii: 
 
(a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii adjudecatorului unic al 
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a Disputelor Comisiei de Adjudecare a Disputelor până la data specificată în primul 
paragraf al Sub-Clauzei 20.2  

(b) una din Părţi nu reuşeşte să nominalizeze un adjudecator (în vederea 
aprobării de către cealaltă parte) al CAD formată din trei persoane 
până la acea dată, 

(c) Părţile nu reuşesc să cadă de acord asupra numirii celui de-al treilea 
adjudecator (care să acţioneze ca preşedinte), sau 

(d) Părţile nu reuşesc să cadă de acord asupra numirii unei persoane 
înlocuitoare în termen de 42 de zile după data la care adjudecatorul 
unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renunţă sau este în 
incapacitate de a-şi exercita funcţia ca urmare a decesului, invalidităţii, 
demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei, 

 
 entitatea care face numirea sau oficialitatea numită în Anexa la Ofertă, la 

cererea uneia sau a ambelor Părţi şi după consultarea cu Părţile, va numi 
acel membru al CAD. Această numire va fi finală şi definitivă. Fiecare Parte 
va fi răspunzătoare pentru plata a jumătate din remuneraţia entităţii sau a 
oficialităţii care numeşte. 
 

20.4     

    

Obţinerea Deciziei 
Comisiei de Adjudecare 
a Disputelor 

Dacă între Părţi apare o dispută (de orice fel) în legătură cu Contractul sau 
cu execuţia Lucrărilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută 
referitoare la un certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, 
opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune în scris atenţiei 
CAD această dispută pentru a obţine decizia acesteia, transmiţând copii 
celeilalte Părţi şi Inginerului. Această scrisoare va specifica faptul că este 
emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 
 

 Pentru o CAD compusă din trei persoane, se va considera că documentul a 
fost primit de CAD la data la care a fost primit de către preşedintele CAD. 

 
 Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD 

toate informaţiile suplimentare şi facilităţile corespunzătoare solicitate de 
CAD în scopul luării unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va 
considera ca acţionând în calitate de arbitru (arbitri). 
 

 

 În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau într-un 
interval de timp propus de CAD şi aprobat de ambele Părţi, CAD va lua o 
decizie, care va fi argumentată şi va menţiona că este emisă în conformitate 
cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele 
Părţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afară de situaţia în care şi până 
când decizia va fi revizuită ulterior, prin soluţionare pe cale amiabilă sau 
hotărâre de arbitraj, aşa cum este descris mai jos. În afară de cazul în care 
Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua 
să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului. 
 

 Dacă una dintre Părţi nu este mulţumită de decizia CAD, atunci acea Parte 
poate, în termen de 28 de zile după primirea deciziei, să transmită o 
înştiinţare celeilalte Părţi referitoare la nemulţumirea sa. Dacă în termen de 
84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Părţi) după prezentarea unei 
dispute CAD nu ia o decizie, atunci oricare Parte poate să transmită 
celeilalte Părţi, în termen de 28 de zile după expirarea acestei perioade, o 
înştiinţare referitoare la nemulţumirea sa. 

 
 Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă potrivit prevederilor 

acestei Sub-Clauze şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) de 
nemulţumire. Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 20.7 
[Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 
20.8 [Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a 
Disputelor]], nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul în 
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afară de cazul în care a fost transmisă o înştiinţare de nemulţumire, în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

 
 În situaţia în care CAD a luat o decizie privind soluţionarea unei probleme în 

dispută şi o comunică ambelor Părţi şi nici una dintre Părţi nu transmite o 
înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia 
CAD, decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. 
 

20.5     

    

Soluţionarea pe Cale 
Amiabilă 

În cazul în care se transmite o înştiinţare de nemulţumire, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Părţi vor încerca să 
soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. Cu 
excepţia cazurilor în care Părţile stabilesc altfel, arbitrajul poate începe la 
sau după 56 de zile de la data la care a fost trimisă înştiinţarea de 
nemulţumire, chiar dacă nu s-a făcut nici un efort de soluţionare a disputelor 
pe cale amiabilă. 
 

20.6     

    

Arbitrajul Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, orice 
dispută pentru care decizia CAD (dacă există) nu a devenit finală şi 
obligatorie va fi soluţionată prin arbitraj internaţional. Dacă nu se stabileşte 
altfel de către ambele Părţi: 
 
(a) disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitrare al 

Camerei Internaţionale de Comerţ, 
(b) disputa va fi soluţionată de către trei arbitri numiţi în conformitate cu 

prevederile acestui Regulament, şi 
(c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 

1.4 [Legea şi Limba]. 
 
Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui 
orice certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau 
evaluare făcută de Inginer, şi orice decizie a CAD, relevantă pentru 
soluţionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat 
drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice 
problemă care să aibă relevanţă în dispută. 
 
Nici una dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului 
(arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea 
obţinerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemulţumire. 
Orice decizie luată de CAD se va accepta ca probă în procesul de arbitraj. 
 
Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligaţiile 
Părţilor, ale Inginerului şi ale CAD nu vor putea fi modificate datorită derulării 
unui proces de arbitraj în timpul execuţiei Lucrărilor. 
 

 
 

20.7     

    

Nerespectarea Deciziei 
Comisiei de 
Adjudecare 
a Disputelor 

În cazul în care: 
 
(a) nici una dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în 

intervalul specificat în Sub-Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei 
de Adjudecare a Disputelor], 

(b) o decizie a CAD (dacă există) a devenit definitivă şi obligatorie, şi 
(c) o Parte refuză să respecte această decizie, 
 
atunci cealaltă Parte, fără a fi prejudiciată de orice alt drept pe care-l poate 
avea, poate acţiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 
[Arbitrajul]. Acestei situaţii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 
[Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 
20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă]. 

 



 68 

 
20.8     

    

Expirarea Perioadei de 
Funcţionare a Comisiei 
de Adjudecare 
a Disputelor 

Dacă între Părţi apare o dispută referitoare la sau în legătură cu Contractul 
sau cu execuţia Lucrărilor şi nu există o CAD, din cauză că perioada de 
funcţionare a CAD a expirat, sau din alte cauze: 
 
(a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de 

Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale 
Amiabilă] nu se vor aplica, şi 

(b) disputa poate fi prezentată direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. 
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ANEXA 
 

Condiţii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor 
 

1. 
Definiţii 

Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de 

către şi între: 

 (a) "Beneficiar"; 
(b) "Antreprenor"; şi   
(c) „Adjudecator" care este definit în Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind: 

 (i) Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") şi, acolo unde este cazul, 
toate referirile la "Ceilalţi Adjudecatori" nu se aplica, sau 

(ii) una dintre cele trei persoane care sunt numite, în comun, "CAD" (sau 
"Comisia de Adjudecare a Disputelor") şi, acolo unde este cazul, 
celelalte două persoane sunt numite "Ceilalţi Adjudecatori"  

 
 Beneficiarul şi Antreprenorul au perfectat (sau intenţionează să perfecteze) un 

contract denumit în cele ce urmează "Contractul" şi este definit în Acordul de 
Adjudecare a Disputelor, care cuprinde această Anexă. În Acordul de Adjudecare a 
Disputelor, cuvintele şi expresiile care nu sunt altfel definite vor avea înţelesurile 
care le sunt destinate în Contract. ' 
 

2    

   

Prevederi Generale 
 

Cu excepţia altor prevederi ale Acordului de Adjudecare a Disputelor, acesta va 
intra în vigoare la ultima dintre următoarele date:  

 (a) Data de Începere definită în Contract, 
(b) data la care Beneficiarul, Antreprenorul şi Adjudecatorul au semnat Acordul 

de Adjudecare a Disputelor, sau 
(c) data la care Beneficiarul, Antreprenorul şi fiecare dintre Ceilalţi Adjudecatori 

(dacă există) au semnat, fiecare, un acord de adjudecare a disputelor. 
 

 Atât Beneficiarul cât şi Antreprenorul vor transmite câte o înştiinţare 
Adjudecatorului la data la care Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat În 
vigoare. Dacă Adjudecatorul nu primeşte înştiinţările în termen de şase luni de la 
perfectarea Acordului de Adjudecarea Disputelor, acesta va fi considerat nul şi fără 
efect. 
 

 Angajarea Adjudecatorului este o numire personala. Adjudecatorul poate transmite 
oricând Beneficiarului şi Antreprenorului, cu un preaviz de 70 zile, o înştiinţare de 
demisie, iar Acordul de Adjudecare a Disputelor va fi reziliat la expirarea celor 70 
de zile. 
 

 Cesionarea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor nu este 
permisă fără acordul scris al tuturor părţilor precum şi al Celorlalţi Adjudecatori 
(dacă există). 
 

3    

   

Garanţii 
 

Adjudecatorul garantează şi convine că este şi va fi imparţial şi independent faţă de 
Beneficiar, de Antreprenor şi de Inginer. Adjudecatorul va face cunoscut cu 
promptitudine, fiecăruia dintre aceştia cât şi Celorlalţi Adjudecatori (dacă există), 
orice eveniment sau circumstanţă care ar putea fi considerată incompatibilă cu 
poziţia de imparţialitate şi de independentă. 
 

 La numirea unui Adjudecator, Beneficiarul şi Antreprenorul iau în considerare 
declaraţia Adjudecatorului asupra faptului că: 
(a) are experienţă în lucrări similare cu lucrarea pe care Antreprenorul urmează 

să o realizeze potrivit prevederilor Contractului, 
(b)   are experienţă în interpretarea documentelor contractului, şi 
(c)    vorbeşte fluent Iimba pentru comunicare definită în Contract. 
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4    

   

Obligaţiile Generale 
ale Adjudecatorului 

Adjudecatorul: 
(a) nu va avea interese financiare sau de altă natură în raport cu Beneficiarul, 

Antreprenorul sau Inginerul, nici interese financiare la executarea Contractului, 
cu excepţia plăţii sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a 
Disputelor; 

(b) nu a fost angajat anterior de către Beneficiar, Antreprenor sau Inginer în 
calitate de consultant sau altfel, cu excepţia circumstanţelor pe care le-a 
prezentat în scris Beneficiarului şi Antreprenorului înainte ca aceştia să 
semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor; 

(c) va prezenta, în scris, Beneficiarului, Antreprenorului şi Celorlalţi Adjudecatori 
(dacă există) înainte de perfectarea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre 
informare, existenţa oricărei relaţii profesionale sau personale cu orice 
director, funcţionar sau angajat al Beneficiarului, Antreprenorului sau al 
Inginerului, şi orice implicare anterioară în proiectul din care Contractul face 
parte; 

(d) nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor, în calitate de 
consultant sau altfel de către Beneficiar, Antreprenor sau Inginer, cu excepţia 
situaţiilor convenite în scris de către Beneficiar, Antreprenor şi Ceilalţi 
Adjudecatori (dacă există); 

(e) se va supune regulilor procedurale anexate şi prevederilor Sub-Clauzei 20.4 a 
Condiţiilor de Contract; 

(f) nu va face recomandări Beneficiarului, Antreprenorului, Personalului 
Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului, referitoare la îndeplinirea 
Contractului, altfel decât în conformitate cu regulile procedurale anexate 

(g) nu va angaja negocieri pe durata cât este Adjudecator, şi nu va face nici o 
înţelegere cu Beneficiarul, Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la 
angajarea sa, de către oricare dintre aceştia, în calitate de consultant sau 
altfel, după ce încetează a acţiona ca parte a Acordului de Adjudecare a 
Disputelor; 

(h) va fi disponibil, când este necesar, pentru toate vizitele pe şantier şi toate 
audierile; 

(i) va cunoaşte conţinutul Contractului şi evoluţia Lucrărilor (şi tuturor părţilor 
proiectului din care Contractul face parte) studiind toate documentele primite, 
pe care le va păstra într-un dosar curent de lucru; 

(j) va trata detaliile Contractului şi toate activităţile şi audierile CAD ca fiind 
private şi confidenţiale, şi nu le va publica sau dezvălui fără acordul prealabil 
scris al Beneficiarului, Antreprenorului sau al Celorlalţi Adjudecatori (dacă 
există); şi 

(k) va avea disponibilitatea de a face recomandări şi exprima opinii, cu privire la 
orice problemă relevantă a Contractului, la solicitare comună a Beneficiarului 
şi Antreprenorului, şi cu condiţia acordului Celorlalţi Adjudecatori (dacă există). 

 
5    

   

Obligaţiile Generale 
ale Beneficiarului şi 
Antreprenorului 
 

Beneficiarul, Antreprenorul, Personalul Beneficiarului şi Personalul Antreprenorului 
nu vor solicită recomandări sau asistenţă Adjudecatorului cu privire la Contract, 
altfel decât prevăd reglementările activităţii CAD, prevederile Contractului şi 
Acordul de Adjudecare a Disputelor, cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul, 
Antreprenorul şi Ceilalţi Adjudecatori (dacă există) şi-au dat acordul prealabil. 
Beneficiarul şi Antreprenorul vor fi răspunzători de respectarea acestei prevederi 
de către Personalul Beneficiarului şi, respectiv, de către Personalul 
Antreprenorului. 
 

 Beneficiarul şi Antreprenorul se angajează reciproc şi faţă de Adjudecator ca, 
exceptând situaţia în care este altfel convenit, în scris, de către Beneficiar, 
Antreprenor, Adjudecator şi Ceilalţi Adjudecatori (dacă există), Adjudecatorul: 

 (a) să nu fie numit ca arbitru într-un proces de arbitraj a unei dispute în legătură 
cu Contractul; 

(b) să nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi în faţa unui arbitru 
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(arbitri) numit într-un proces de arbitraj pentru o dispută în legătură cu 
Contractul; sau 

(c) să nu fie răspunzător pentru o revendicare privind o acţiune sau omisiune la 
eliberarea sau intenţia de eliberare din funcţie, în afara cazului în care 
acţiunea sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea credinţă. 

 
 Beneficiarul şi Antreprenorul, împreună şi individual, vor despăgubi şi se vor 

asigura că Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicările pentru care este 
exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor paragrafului precedent. 
 

 Ori de cate ori Beneficiarul sau Antreprenorul supun atenţiei CAD o dispută potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 20.4 din Condiţiile de Contract, care va solicita ca 
Adjudecatorul să viziteze Şantierul şi să participe la o audiere, Beneficiarul sau 
Antreprenorul vor furniza garanţia corespunzătoare pentru o suma echivalentă 
cheltuielilor rezonabile care ar putea fi suportate de către Adjudecator. Nu se va lua 
în calcul nici o altă plată datorată sau făcută către Adjudecator. 
 

6    

   

Plata 
 

Adjudecatorul va fi plătit, în moneda menţionată în Acordul de Adjudecare a 
Disputelor, după cum urmează: 

 (a) un onorariu pe lună calendaristica, care va fi considerat ca plată deplină 
pentru: 

 (i) a fi disponibil, în termen de 28 zile de la înştiinţare, în vederea efectuării 
tuturor vizitelor şi participării la toate audierile de pe şantier; 

(ii) a cunoaşte şi a fi informat cu privire la evoluţia proiectului şi cu păstrarea 
dosarelor relevante; 

(iii) toate cheltuielile de birou şi de regie inclusiv serviciile de secretariat, 
fotocopiere şi rechizitele de birou produse pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale; şi  

(iv) toate serviciile realizate potrivit prevederilor prezentului document cu 
excepţia celor la care se face referirea în sub-paragrafele (b) şi (c) ale 
acestei Clauze 

 
 Onorariul va fi plătit pentru perioada situată între ultima zi a lunii calendaristice 

în care Acordul de Adjudecare a Disputelor intră în vigoare; şi ultima zi a lunii 
calendaristice în care este emis Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor pentru întreaga Lucrare. 
 

 După ultima zi a lunii calendaristice în care este emis Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru întreaga Lucrare, onorariul va fi 
redus la 50%. Acest onorariu redus va fi plătit până în prima zi a lunii 
calendaristice în care Adjudecatorul demisionează sau Acordul de Adjudecare 
a Disputelor este reziliat. 
 

 (b)   un onorariu zilnic care va fi considerat ca plată deplină pentru: 
(i) fiecare zi sau parte din zi până la un maxim de doua zile, ca timp de 

călătorie în fiecare direcţie pentru transportul între domiciliul 
Adjudecatorului şi şantier, sau alt loc al întâlnirii cu Ceilalţi Adjudecatori 
(dacă există); 

(ii) fiecare zi lucrătoare de vizită pe şantier, audieri sau elaborare a 
deciziilor; şi 

(iii) fiecare zi petrecută cu studierea documentaţiei în scopul pregătirii 
audierilor. 

  (c)  toate cheltuielile rezonabile produse în legătură cu îndeplinirea sarcinilor 
Adjudecatorului, inclusiv costul apelurilor telefonice, taxele de curierat, fax şi 
telex, cheltuieli de deplasare, cazare şi masă; pentru fiecare cheltuială care 
depăşeşte cinci la sută din onorariul zilnic la care se face referire în sub-
paragraful (b) al acestei Clauze, va fi necesară chitanţă; 

 (d) toate taxele percepute în mod corect în Ţară la plăţile onorate Adjudecatorului 
(cu excepţia cazului când este cetăţean sau rezident permanent în Ţară) 
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potrivit prevederilor acestei Clauze 6. 
 

 Onorariul şi cheltuielile zilnice vor fi cele specificate în Acordul de Adjudecare a 
Disputelor. În afară de cazul în care acordul specifică altfel, aceste cheltuieli vor 
rămâne fixe pentru primele 24 de luni calendaristice, şi vor fi apoi actualizate anual 
prin acord între Beneficiar, Antreprenor şi Adjudecator, în ziua calendaristică în 
care Acordul de Adjudecare a Disputelor a devenit efectiv. 
 

 Adjudecatorul va transmite trimestrial, în avans facturile pentru plata onorariului şi 
pentru costul călătoriilor cu avionul. Facturile pentru celelalte cheltuieli şi pentru 
cheltuielile zilnice vor fi prezentate ulterior încheierii vizitei pe şantier sau audierilor. 
Toate facturile vor fi însoţite de un scurt raport asupra activităţilor realizate în timpul 
perioadei respective şi vor fi adresate Antreprenorului. 
 
În termen de 56 zile calendaristice după primirea facturilor Antreprenorul va plăti 
integral fiecare factură a Adjudecatorului şi va cere Beneficiarului (în Situaţiile de 
Lucrări prezentate potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din 
valorile acestor facturi. Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor, în 
conformitate cu prevederile Contractului. 
 
Dacă Antreprenorul omite să plătească Adjudecatorului suma la care este 
îndreptăţit potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor, Beneficiarul 
va plăti suma datorată Adjudecatorului şi orice altă sumă care poate fi necesară 
pentru a menţine funcţionarea CAD, fără a prejudicia drepturile Beneficiarului la 
despăgubiri. În afară de drepturile care decurg din omisiunea plăţii, Beneficiarul va 
avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor plătite care depăşesc jumătate din 
aceste plăţi, la care se adaugă toate costurile de recuperare a acestor sume 
precum şi costurile de finanţare calculate la cursul de schimb specificat în Sub-
Clauza 14.8 din Condiţiile de Contract. 
 

 Dacă Adjudecatorul nu este plătit cu suma datorată în termen de 70 zile după 
prezentarea unei facturi valabile, Adjudecatorul poate (i) să suspende serviciile 
sale (fără a transmite o înştiinţare) până când plata este primită, şi/sau (ii) să 
renunţe la numirea sa, prin transmiterea unei înştiinţări potrivit prevederilor Clauzei 
7. 
 

7    

   

Reziliere În orice moment: (i) Beneficiarul şi Antreprenorul pot, de comun acord, să rezilieze 
Acordul de Adjudecare a Disputelor printr-o înştiinţare adresată Adjudecatorului cu 
42 zile înainte; sau (ii) Adjudecatorul poate demisiona aşa cum este prevăzut în 
Clauza 2. 
 

 Dacă Adjudecatorul nu respectă prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor, 
Beneficiarul şi Antreprenorul pot, fără a-şi prejudicia celelalte drepturi, să rezilieze 
acordul prin înştiinţarea Adjudecatorului. Înştiinţarea va avea efect la data la care 
este primită de către Adjudecator. 
 

 Dacă Beneficiarul sau Antreprenorul nu respectă prevederile Acordului de 
Adjudecare a Disputelor, Adjudecatorul poate, fără a-şi prejudicia celelalte drepturi, 
să rezilieze acordul printr-o înştiinţare adresată Beneficiarului şi Antreprenorului. 
Înştiinţarea va avea efect la data la care este primită de către Beneficiar şi 
Antreprenor. 
 

 Orice astfel de înştiinţare, demisie sau reziliere va fi definitivă şi obligatorie pentru 
Beneficiar, Antreprenor şi Adjudecator. O înştiinţare transmisă numai de către 
Beneficiar sau numai de către Antreprenor, dar nu de către amândoi, nu va avea 
efect. 
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8    

   

Culpa 
Adjudecatorului 
 

Dacă Adjudecatorul nu îndeplineşte obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor 
Clauzei 4, nu va fi îndreptăţit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli menţionate în 
prezenta şi va rambursa Beneficiarului şi Antreprenorului, fără a prejudicia celelalte 
drepturi ale acestora, toate taxele şi cheltuielile primite de Adjudecator şi de Ceilalţi 
Adjudecatori (dacă există), pentru acţiuni sau decizii (dacă există) ale CAD care 
sunt socotite nule şi fără efect. 
 

9    

   

Dispute Orice revendicare sau dispută care decurge sau are legătură cu acest Acord de 
Adjudecare a Disputelor, sau orice încălcare, reziliere sau lipsă de valabilitate a 
acestuia, vor fi în final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale 
Camerei Internaţionale de Comerţ, de către un arbitru numit în conformitate cu 
Regulile de Arbitraj  

 
 

 Anexa 

 

REGULI DE PROCEDURĂ 
 

1 Dacă nu a fost altfel convenit de către Beneficiar şi Antreprenor, CAD va vizita 
şantierul la intervale de maxim 140 de zile, inclusiv în perioadele evenimentelor 
critice de construcţie, fie la cererea Beneficiarului fie la cea a Antreprenorului. În 
afară de cazul în care este altfel convenit de către Beneficiar, Antreprenor şi 
CAD, perioada dintre vizitele consecutive nu va fi mai mică de 70 zile, cu 
excepţia cazului în care este necesar să se convoace o audiere aşa cum este 
descris mai jos. 
 

2 Programarea în timp şi agenda pentru fiecare vizită pe şantier vor fi convenite de 
comun acord de către CAD, Beneficiar şi Antreprenor sau, în absenta acordului, 
vor fi decise de către CAD. Scopul vizitelor pe şantier este de a da posibilitatea 
CAD să afle şi să fie informat permanent asupra evoluţiei Lucrărilor şi a oricăror 
probleme sau revendicări reale sau potenţiale. 
 

3 La vizitele pe şantier vor participa Beneficiarul, Antreprenorul şi Inginerul şi ele 
vor fi coordonate de către Beneficiar în colaborare cu Antreprenorul. Beneficiarul 
va asigura furnizarea facilităţilor corespunzătoare pentru conferinţe şi serviciile 
de secretariat şi de multiplicare. La încheierea fiecărei vizite pe şantier şi înainte 
de plecarea de la şantier, CAD va elabora un raport asupra activităţilor sale pe 
timpul vizitei şi va transmite copii Beneficiarului şi Antreprenorului. 
 

4 Beneficiarul şi Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor 
documentelor pe care CAD le poate solicita, inclusiv documentele Contractului, 
rapoartele de evoluţie a lucrărilor, instrucţiunile de modificare, situaţiile de lucrări 
şi alte documente relevante din punct de vedere al realizării Contractului. Toate 
comunicările dintre CAD şi Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie şi 
celeilalte Părţi. În situaţia în care CAD este compusă din trei persoane, 
Beneficiarul şi Antreprenorul vor transmite, fiecăreia dintre aceste persoane, 
copii ale documentelor solicitate şi ale comunicărilor. 
 

5 Dacă, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 din Condiţiile de Contract, 
se supune atenţiei CAD o dispută, CAD va proceda în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 20.4 şi cu aceste Reguli. În scopul înscrierii în timpul 
alocat pentru transmiterea înştiinţării asupra unei decizii şi a altor factori 
relevanţi, CAD: 
 
(a) va acţiona corect şi imparţial între Beneficiar şi Antreprenor, oferind 

fiecăruia dintre aceştia posibilitatea rezonabila de a-şi prezenta cazul şi de 
a răspunde cazului celuilalt, şi 

(b) va adopta procedurile corespunzătoare disputei, evitând întârzierile sau 
cheltuielile inutile. 
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6 CAD poate conduce o audiere privind disputa, caz în care va decide data şi a 

locul desfăşurării audierii şi poate solicita ca documentaţia scrisă şi argumentele 
prezentate de către Beneficiar şi de către Antreprenor să fie prezentate înainte 
de şedinţă sau în timpul acesteia. 
 

7 Cu excepţia cazului în care se convine altfel, în scris, de către Beneficiar şi 
Antreprenor, CAD va avea autoritatea să adopte o procedura interogativa, să 
refuze accesul la audieri a oricăror persoane, altele decât reprezentanţii 
Beneficiarului, Antreprenorului şi ai Inginerului, şi să continue în absenta oricărei 
părţi despre care CAD este convinsă că a fost înştiinţată în legătură cu şedinţa; 
dar va avea libertatea de a decide dacă şi în ce măsura poate fi exercitată 
această autoritate. 
 

8 Beneficiarul şi Antreprenorul împuternicesc, printre altele, CAD: 
 
(a) să stabilească procedura care urmează a fi aplicată în soluţionarea unei 

dispute, 
(b) să decidă asupra jurisdicţiei proprii a CAD, ca şi asupra domeniului 

oricărei dispute care i se prezintă, 
(c) să conducă orice audiere aşa cum consideră, nefiind legată de nici un fel 

de reguli sau proceduri altele decât cele conţinute în Contract şi aceste 
Reguli, 

(d) să dovedească iniţiativă necesară în aprecierea faptelor şi aspectelor, la 
luarea unei decizii, 

(e) să facă uz de propriile cunoştinţe de specialitate, dacă există, 
(f) să decidă cu privire la plata costurilor de finanţare în conformitate cu 

prevederile Contractului, 
(g) să decidă cu privire la o relaxare temporară cum ar fi masuri provizorii sau 

de conservare şi 
(h) să acceseze, să analizeze şi să revizuiască orice certificat, decizie, 

stablilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante din 
punct de vedere al disputei. 

 
9. În timpul audierilor CAD nu-şi va exprima nici o părere cu privire la valoarea 

oricăror argumente oferite de către Părţi. Ulterior, CAD va elabora şi va 
transmite o înştiinţare asupra deciziei sale în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 20.4, sau aşa cum poate fi altfel convenit, în scris, de către Beneficiar şi 
Antreprenor. În situaţia în care CAD este formată din trei persoane:  
 

(a) acestea se vor reuni în particular după audieri, în scopul de a avea discuţii 
şi de a elabora decizia; 

(b) se vor strădui să ajungă la o decizie unanimă; dacă acest lucru se 
dovedeşte imposibil, decizia aplicabilă va fi luată de către majoritatea 
Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar să pregătească 
un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului şi Antreprenorului; şi 

(c) dacă un Adjudecator nu participă la întrunire sau audieri, sau nu-şi 
îndeplineşte una dintre funcţii, atunci ceilalţi doi Adjudecatori pot să ia o 
decizie, în afară de cazurile în care: 
(i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii să 

procedeze în acest fel, sau 
(ii) Adjudecatorul absent este preşedintele şi dispune celorlalţi 

Adjudecatori să nu ia o hotărâre în lipsa sa. 
 

 


